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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии, компоновки и принципы движения БВС"

1.1.

Количество опытных,

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии,

компоновки и принципы

движения БВС"

0,0000 2025

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 6,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

1.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии,

компоновки и принципы

движения БВС"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

1.3.

Совокупное число участников

технологических конкурсов и

конкурсов отдельных заданий,

продемонстрировавших

произведенные ими

технологические разработки в

рамках финальных испытаний

технологических конкурсов и

конкурсов отдельных заданий по

технологическому направлению

"Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"

0,0000 2024

- - - - - - -

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

4,0000 8,0000 12,000

0

16,000

0

20,000

0

24,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

-

2 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Энергетические и силовые установки"

2.1.

Количество опытных,

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

0,0000 2025

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

- 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 6,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

по технологическому

направлению "Энергетические и

силовые установки"

Российской

Федерации"

2.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Энергетические и

силовые установки"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

3 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных  авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии навигации, радионавигации"

3.1.

Количество опытных,

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии

навигации, радионавигации"

0,0000 2025

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

3.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии

навигации, радионавигации"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

4 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии, методы и средства связи"

4.1.

Количество опытных,

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии,

методы и средства связи"

0,0000 2025

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

4.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии,

методы и средства связи"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

5 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии технического зрения для БАС"

5.1.

Количество опытных,

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии

технического зрения для БАС"

0,0000 2026

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- - 1,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

5.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии

технического зрения для БАС"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

5.3.

Совокупное число участников

технологических конкурсов и

конкурсов отдельных заданий,

продемонстрировавших

произведенные ими

технологические разработки в

рамках финальных испытаний

технологических конкурсов и

конкурсов отдельных заданий по

технологическому направлению

"Технологии технического зрения

для БАС"

0,0000 2024

- - - - - - -

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

4,0000 8,0000 12,000

0

16,000

0

16,000

0

16,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

6 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Новые технологии производства и новые материалы для БАС"

6.1.

Количество опытных,

0,0000 2025

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

- 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Единая-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Новые технологии

производства и новые материалы

для БАС"

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

6.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Новые технологии

производства и новые материалы

для БАС"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

7 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии группового взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС"

7.1.

Количество опытных,

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии

группового взаимодействия БВС,

принятия решений и

комплексных систем управления

БВС"

0,0000 2026

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- - 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

7.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии

группового взаимодействия БВС,

принятия решений и

комплексных систем управления

БВС"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

7.3.

Совокупное число участников

0,0000 2028

- - - - - - -

ЕдиницаФП Государственная

- - - - 4,0000 8,0000

Единая-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

технологических конкурсов и

конкурсов отдельных заданий,

продемонстрировавших

произведенные ими

технологические разработки в

рамках финальных испытаний

технологических конкурсов и

конкурсов отдельных заданий по

технологическому направлению

"Технологии группового

взаимодействия БВС, принятия

решений и комплексных систем

управления БВС"

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

8 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии и средства интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство"

8.1.

Количество опытных,

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии и

средства интеграции

беспилотных воздушных судов в

единое воздушное пространство"

0,0000 2026

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- - 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

8.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Технологии и

средства интеграции

беспилотных воздушных судов в

единое воздушное пространство"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

9 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Вычислители, фотонные интегральные информационные системы"

9.1.

Количество опытных,

экспериментальных образцов и

демонстраторов технологий

беспилотных авиационных

систем, полученных в результате

0,0000 2026

- - - - - - -

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

- - 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Вычислители,

фотонные интегральные

информационные системы"

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

система

9.2.

Количество организаций,

вовлеченных в реализацию

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по технологическому

направлению "Вычислители,

фотонные интегральные

информационные системы"

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

10 Формирование системы управления перспективными научными исследованиями и разработками для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных

систем

10.1.

Количество утвержденных

комплектов технической

документации для организации и

дальнейшего выполнения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по

созданию перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем

0,0000 2023

- - - - - - 9,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

27,000

0

45,000

0

63,000

0

81,000

0

99,000

0

117,00

00

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

10.2.

Количество программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем,

отработанных (испытанных) на

программно-аппаратном

комплексе

0,0000 2025

- - - - - - -

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическое

развитие

Российской

Федерации"

- 5,0000 15,000

0

25,000

0

36,000

0

47,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"

1.1. Количество опытных, экспериментальных

образцов и демонстраторов технологий

беспилотных авиационных систем,

полученных в результате научно-

исследовательских и опытно-конструкторских

работ по технологическому направлению

"Технологии, компоновки и принципы

движения БВС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица -

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Количество организаций, вовлеченных в

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению "Технологии,

компоновки и принципы движения БВС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП

2 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Энергетические и силовые

установки"

2.1. Количество организаций, вовлеченных в

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению

"Энергетические и силовые установки"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП

3 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных  авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии навигации,

радионавигации"

3.1. Количество организаций, вовлеченных в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению "Технологии

навигации, радионавигации"

4 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии, методы и средства

связи"

4.1. Количество организаций, вовлеченных в

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению "Технологии,

методы и средства связи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП

5 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии технического зрения

для БАС"

5.1. Количество опытных, экспериментальных

образцов и демонстраторов технологий

беспилотных авиационных систем,

полученных в результате научно-

исследовательских и опытно-конструкторских

работ по технологическому направлению

"Технологии технического зрения для БАС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица -

0,000,000,000,000,00

НП

5.2. Количество организаций, вовлеченных в

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению "Технологии

технического зрения для БАС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

6 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Новые технологии производства и

новые материалы для БАС"

6.1. Количество организаций, вовлеченных в

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению "Новые

технологии производства и новые материалы

для БАС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП

7 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии группового

взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС"

7.1. Количество опытных, экспериментальных

образцов и демонстраторов технологий

беспилотных авиационных систем,

полученных в результате научно-

исследовательских и опытно-конструкторских

работ по технологическому направлению

"Технологии группового взаимодействия БВС,

принятия решений и комплексных систем

управления БВС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица -

0,000,000,000,000,00

НП

7.2. Количество организаций, вовлеченных в

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению "Технологии

группового взаимодействия БВС, принятия

решений и комплексных систем управления

БВС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП

8 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии и средства интеграции

беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство"

Количество организаций, вовлеченных в

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению "Технологии

и средства интеграции беспилотных

воздушных судов в единое воздушное

пространство"
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

8.1.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП

9 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Вычислители, фотонные

интегральные информационные системы"

9.1. Количество организаций, вовлеченных в

реализацию научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ по

технологическому направлению

"Вычислители, фотонные интегральные

информационные системы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

ФП

10 Формирование системы управления перспективными научными исследованиями и разработками для обеспечения технологической независимости и

глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем

10.1. Количество утвержденных комплектов

технической документации для организации и

дальнейшего выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских

работ по созданию перспективных технологий

беспилотных авиационных систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 9,00

9,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии, компоновки и принципы движения БВС"

1.1

Созданы

объекты

интеллектуальн

ой

собственности в

рамках

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

обеспечения

технологическо

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии,

компоновки и

принципы

движения БВС"

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

1,000

0

2,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

2,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- Количество

опытных,

экспериментал

ьных образцов

и

демонстраторо

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии,

компоновки и

принципы

движения

БВС",

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии,

компоновки и

принципы

движения

БВС"

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

конструкторские работы по направлению технологий "Технологии, компоновки и принципы движения БВС". В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по поддержанному направлению технологий

созданы объекты интеллектуальной собственности.

1.2

Проведены

испытания

технологически

х конкурсов и

конкурсов

отдельных

заданий по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии,

компоновки и

принципы

движения БВС"

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

2,000

0

2,000

0

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- Совокупное

число

участников

технологическ

их конкурсов и

конкурсов

отдельных

заданий,

продемонстри

ровавших

произведенны

е ими

технологическ

ие разработки

в рамках

финальных

испытаний

технологическ

их конкурсов и

конкурсов

отдельных

заданий по

технологическ

ому

направлению

"Технологии,

компоновки и

принципы

движения

БВС"

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

1.2.

1

Количество

оформленных

результатов

интеллектуальн

ой деятельности

по направлению

"Технологии,

компоновки и

принципы

движения

беспилотных

воздушных

судов"

Единица

- - - - - -

-- - -

4,000

0

4,000

0

-

4,000

0

- 4,000

0

4,000

0

4,000

0

- - -

Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы в период 2024-2030 гг. организованы и проведены не менее 12 технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий в целях реализации Национальной

технологической инициативы по приоритетному направлению технологий "Технологии, компоновки и принципы движения БВС".

2

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

приоритетному направлению технологий "Энергетические и силовые установки"

2.1

Созданы

объекты

интеллектуальн

ой

собственности в

рамках

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

обеспечения

технологическо

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Энергетически

е и силовые

установки"

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

2,000

0

5,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

4,000

0

- 5,000

0

6,000

0

6,000

0

- Количество

опытных,

экспериментал

ьных образцов

и

демонстраторо

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Энергетическ

ие и силовые

установки" ,

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Энергетическ

ие и силовые

установки"

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по направлению технологий "Энергетические и силовые установки". В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по поддержанному направлению технологий созданы объекты

интеллектуальной собственности.

3

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных  авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии навигации, радионавигации"

3.1

Созданы

объекты

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

- 0,0000 2023

4,000

0

6,000

0

Обеспечение

присутствия

5,000

0

- 8,000

0

8,000

0

9,000

0

- Количество

опытных,

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

интеллектуальн

ой

собственности в

рамках

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

обеспечения

технологическо

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии

навигации,

радионавигации

"

(выполн

ение

работ)

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

экспериментал

ьных образцов

и

демонстраторо

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии

навигации,

радионавигаци

и" ,

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии

навигации,

радионавигаци

и"

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по направлению технологий "Технологии навигации, радионавигации". В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по поддержанному направлению технологий созданы

объекты интеллектуальной собственности.

4

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии, методы и средства связи"

4.1

Созданы

объекты

интеллектуальн

ой

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

- 0,0000 2023

1,000

0

3,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

2,000

0

- 3,000

0

4,000

0

4,000

0

- Количество

опытных,

экспериментал

ьных образцов

Государственна

я программа

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

собственности в

рамках

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

обеспечения

технологическо

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии,

методы и

средства связи"

работ) десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

и

демонстраторо

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии,

методы и

средства

связи",

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии,

методы и

средства

связи"

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по направлению технологий "Технологии, методы и средства связи". В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по поддержанному направлению технологий созданы объекты

интеллектуальной собственности.

5

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии технического зрения для БАС"

5.1

Созданы

объекты

интеллектуальн

ой

собственности в

рамках

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

4,000

0

6,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

5,000

0

- 8,000

0

8,000

0

9,000

0

- Количество

опытных,

экспериментал

ьных образцов

и

демонстраторо

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

обеспечения

технологическо

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии

технического

зрения для

БАС"

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии

технического

зрения для

БАС",

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии

технического

зрения для

БАС"

е развитие

Российской

Федерации"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по направлению технологий "Технологии технического зрения для БАС". В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по поддержанному направлению технологий созданы

объекты интеллектуальной собственности.

5.2

Проведены

испытания

технологически

х конкурсов и

конкурсов

отдельных

заданий по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

2,000

0

2,000

0

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

2,000

0

- 2,000

0

- -

- Совокупное

число

участников

технологическ

их конкурсов и

конкурсов

отдельных

заданий,

продемонстри

ровавших

произведенны

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

технического

зрения для

БАС"

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

е ими

технологическ

ие разработки

в рамках

финальных

испытаний

технологическ

их конкурсов и

конкурсов

отдельных

заданий по

технологическ

ому

направлению

"Технологии

технического

зрения для

БАС"

5.2.

1

Количество

оформленных

результатов

интеллектуальн

ой деятельности

по направлению

технологий

"Технологии

технического

зрения для

БАС"

Единица

- - - - - -

-- - -

4,000

0

4,000

0

-

4,000

0

- 4,000

0

- -

- - -

Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы в период 2024-2028 гг. организованы и проведены не менее 8 технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий в целях реализации Национальной

технологической инициативы по приоритетному направлению технологий "Технологии технического зрения для БАС".

6

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Новые технологии производства и новые материалы для БАС"

6.1

Созданы

объекты

интеллектуальн

ой

собственности в

рамках

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

обеспечения

технологическо

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

1,000

0

2,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

2,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- Количество

опытных,

экспериментал

ьных образцов

и

демонстраторо

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

исследователь

ских и

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Новые

технологии

производства и

новые

материалы для

БАС"

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Новые

технологии

производства

и новые

материалы для

БАС",

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Новые

технологии

производства

и новые

материалы для

БАС"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по направлению технологий "Новые технологии производства и новые материалы для БАС". В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по поддержанному направлению

технологий созданы объекты интеллектуальной собственности.

7

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии группового взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС"

7.1

Созданы

объекты

интеллектуальн

ой

собственности в

рамках

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

3,000

0

7,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

5,000

0

- 6,000

0

7,000

0

7,000

0

- Количество

опытных,

экспериментал

ьных образцов

и

демонстраторо

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

обеспечения

технологическо

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии

группового

взаимодействия

БВС, принятия

решений и

комплексных

систем

управления

БВС"

образованияисследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии

группового

взаимодейств

ия БВС,

принятия

решений и

комплексных

систем

управления

БВС",

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии

группового

взаимодейств

ия БВС,

принятия

решений и

комплексных

систем

управления

БВС"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по направлению технологий "Технологии группового взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС". В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских

работ по поддержанному направлению технологий созданы объекты интеллектуальной собственности.

7.2

Проведены

испытания

технологически

х конкурсов и

конкурсов

отдельных

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2028

- -

Формирование

эффективной

системы

выявления,

поддержки и

развития

-- - 2,000

0

2,000

0

- Совокупное

число

участников

технологическ

их конкурсов и

конкурсов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

заданий по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии

группового

взаимодействия

БВС, принятия

решений и

комплексных

систем

управления

БВС"

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

основанной на

принципах

справедливости,

всеобщности и

направленной на

самоопределение и

профессиональную

ориентацию всех

обучающихся

отдельных

заданий,

продемонстри

ровавших

произведенны

е ими

технологическ

ие разработки

в рамках

финальных

испытаний

технологическ

их конкурсов и

конкурсов

отдельных

заданий по

технологическ

ому

направлению

"Технологии

группового

взаимодейств

ия БВС,

принятия

решений и

комплексных

систем

управления

БВС"

е развитие

Российской

Федерации"

7.2.

1

Количество

оформленных

результатов

интеллектуальн

ой деятельности

по направлению

технологий

"Технологии

группового

взаимодействия

БВС, принятия

решений и

комплексных

систем

управления

БВС"

Единица

- - - - - -

-- - -

- -

-

-- - 4,000

0

4,000

0

- - -

Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы в период 2028-2030 гг. организованы и проведены не менее 4 технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий в целях реализации Национальной

технологической инициативы по приоритетному направлению технологий "Технологии группового взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС".
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

8

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Технологии и средства интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство"

8.1

Созданы

объекты

интеллектуальн

ой

собственности в

рамках

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

обеспечения

технологическо

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии и

средства

интеграции

беспилотных

воздушных

судов в единое

воздушное

пространство"

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

4,000

0

6,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

5,000

0

- 8,000

0

8,000

0

9,000

0

- Количество

опытных,

экспериментал

ьных образцов

и

демонстраторо

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии и

средства

интеграции

беспилотных

воздушных

судов в единое

воздушное

пространство",

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Технологии и

средства

интеграции

беспилотных

воздушных

судов в единое

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

воздушное

пространство"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по направлению технологий "Технологии и средства интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство". В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

по поддержанному направлению технологий созданы объекты интеллектуальной собственности.

9

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению технологий "Вычислители, фотонные интегральные информационные системы"

9.1

Созданы

объекты

интеллектуальн

ой

собственности в

рамках

поддержанных

Фондом НТИ

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ для

обеспечения

технологическо

й

независимости

и глобальной

конкурентоспос

обности

российских

беспилотных

авиационных

систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Вычислители,

фотонные

интегральные

информационны

х системы"

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

1,000

0

3,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

2,000

0

- 3,000

0

4,000

0

4,000

0

- Количество

опытных,

экспериментал

ьных образцов

и

демонстраторо

в технологий

беспилотных

авиационных

систем,

полученных в

результате

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Вычислители

, фотонные

интегральные

информационн

ые системы",

Количество

организаций,

вовлеченных в

реализацию

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

технологическ

ому

направлению

"Вычислители

, фотонные

интегральные

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

информационн

ые системы"

С 2024 года Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы осуществляется поддержка организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы по направлению технологий "Вычислители, фотонные интегральные информационных системы" . В результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по поддержанному направлению

технологий созданы объекты интеллектуальной собственности.

10

Формирование системы управления перспективными научными исследованиями и разработками для обеспечения технологической независимости и глобальной конкурентоспособности российских беспилотных

авиационных систем

10.

1

Обеспечена

разработка

библиотек и

программных

модулей в

составе

программно-

аппаратного

комплекса для

отработки

программно-

аппаратных

изделий и

технологий

беспилотных

авиационных

систем

Единица

- - - - - 1,000

0

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2023

3,000

0

3,000

0

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

3,000

0

- 4,000

0

4,000

0

4,000

0

- Количество

программно-

аппаратных

изделий и

технологий

беспилотных

авиационных

систем,

отработанных

(испытанных)

на

программно-

аппаратном

комплексе

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

10.1

.1

Количество

организаций,

ведущих

деятельность по

отработке

создаваемых

программно-

аппаратных

изделий и

технологий БАС

на программно-

аппаратном

комплексе

(нарастающим

итогом)

Единица

- - - - - -

-- - -

4,000

0

6,000

0

-

4,000

0

- 6,000

0

8,000

0

8,000

0

- - -

10.1

.2

Разработан

программно-

аппаратный

комплекс для

отработки

программно-

аппаратных

изделий и

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

0,000

0

6,000

0

-

0,000

0

- 6,000

0

8,000

0

8,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

технологий

беспилотных

авиационных

систем в

исполнении 1.0.

Начиная с 2024 года федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" (МФТИ) создан и

развивается программно-аппаратный комплекс (ПАК), обеспечивающий: формирование требований к изделиям и технологиям; комплексную отработку составных частей изделий, компьютерных моделей и технологий беспилотных

авиационных систем; комплексную отработку взаимодействия различных изделий и технологий беспилотных авиационных систем; планирование и поддержку испытаний беспилотных авиационных систем. В 2024 году подготовлена

материально-техническая база ПАК для отработки программно-аппаратных изделий и технологий беспилотных авиационных систем, а именно: разработан ПАК для отработки программно-аппаратных изделий и технологий беспилотных

авиационных систем, проведены первичные изолированные испытания ПАК для тестовых сценариев применения беспилотных авиационных систем. В 2025-2026 годах разработаны руководящие указания по интеграции создаваемых изделий и

технологий беспилотных авиационных систем; начата опытная эксплуатация ПАК с участием пользователей организаций-разработчиков образцов, демонстраторов и технологий (не менее 4 организаций); разработаны регламенты проведения

совместных и изолированных испытаний интегрируемых изделий и технологий; проведены испытания не менее 5 программно-аппаратных изделий и технологий беспилотных авиационных систем. В 2027-2030 годах проведено оснащение ПАК

набором оборудования для проведения имитационных испытаний программно-аппаратных изделий и технологий беспилотных авиационных систем. Проведена отработка и испытания не менее 42 программно-аппаратных изделий и технологий

беспилотных авиационных систем. С 2030 года ПАК введен в промышленную эксплуатацию, проведено расширение функциональных возможностей ПАК.

10.

2

Обеспечено

экспертно-

аналитическое

сопровождение

подготовки и

утверждения

технических

заданий, по

которым

реализуются

исследования и

разработки в

рамках

федерального

проекта,

приемки

результатов

исследований и

разработок,

выработки

рекомендаций

по их

реализации

Условна

я

единица

- - - - - 9,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

27,00

00

46,00

00

Обеспечение

присутствия

Российской

Федерации в числе

десяти ведущих

стран мира по

объему научных

исследований и

разработок, в том

числе за счет

создания

эффективной

системы высшего

образования

41,00

00

- 46,00

00

47,00

00

47,00

00

- Количество

утвержденных

комплектов

технической

документации

для

организации и

дальнейшего

выполнения

научно-

исследователь

ских и

опытно-

конструкторск

их работ по

созданию

перспективны

х технологий

беспилотных

авиационных

систем

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

10.2

.1

Количество

организаций,

рекомендованн

ых экспертно-

коллегиальным

органом для

внедрения

результатов

исследований и

разработок,

полученных в

рамках

Единица

- - - - - -

-- - -

- 4,000

0

-

4,000

0

- 6,000

0

6,000

0

8,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

реализации

результатов

федерального

проекта

10.2

.2

Количество

рекомендаций

по внедрению

результатов

исследований и

разработок,

сформированны

х экспертным

коллегиальным

органом

Единица

- - - - - -

-- - -

- 10,00

00

-

5,000

0

- 10,00

00

11,00

00

11,00

00

- - -

10.2

.3

Количество

утвержденных

технических

заданий на

исследования и

разработки

перспективных

технологий

беспилотных

авиационных

систем

Единица

- - - - - 9,000

0

-- - -

18,00

00

18,00

00

-

18,00

00

- 18,00

00

18,00

00

18,00

00

- - -

10.2

.4

Количество

этапов

исследований и

разработок, по

которым

осуществлена

экспертная

приемка

научно-

технологически

х результатов

Единица

- - - - - -

-- - -

9,000

0

18,00

00

-

18,00

00

- 18,00

00

18,00

00

18,00

00

- - -

C 2024 года федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" (МФТИ) осуществляется: -

формирование предложений по требованиям и характеристикам разрабатываемых технологий, создаваемых в рамках федерального проекта, формирование технических заданий; - формирование состава, а также нормативно-правовое и

регламентное обеспечение деятельности экспертного коллегиального органа (включая контроль выполнения поручений и решений коллегиального органа), в полномочия которого входит утверждение технических заданий, по которым

реализуются исследования и разработки в рамках федерального проекта, экспертная приемка научно-технологических результатов НИОКР; - координация мероприятий по взаимодействию академических учреждений, научно-

исследовательских организаций, промышленных компаний и иных заинтересованных организаций.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"0

Созданы объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии,

компоновки и принципы

движения БВС" , 62127

1.1

0,000,00 0,000,000,00 190 476

,20

490 476,200,00 0,000,00 300 000

,00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 190 476

,20

1 729 664,000,00 382 978

,70

0,00 300 000

,00

0,00 444 444

,40

411 764

,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены испытания

технологических

конкурсов и конкурсов

отдельных заданий по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии,

компоновки и принципы

движения БВС", 62121

1.2

0,000,00 0,000,000,00 100 000

,00

400 000,000,00 0,000,00 300 000

,00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 100 000

,00

1 400 000,000,00 300 000

,00

0,00 300 000

,00

0,00 400 000

,00

300 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Энергетические и силовые

установки"0

Созданы объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

2.1

0,000,00 0,000,000,00 380 952

,20

3 481 668,400,00 638 297

,90

0,00 750 000

,00

0,00 888 888

,90

823 529

,40
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Энергетические и

силовые установки" ,

62122

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 380 952

,20

3 481 668,400,00 638 297

,90

0,00 750 000

,00

0,00 888 888

,90

823 529

,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

3 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Новые технологии производства

и новые материалы для БАС"0

Созданы объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению

технологий "Новые

технологии

производства и новые

материалы для БАС" ,

62126

3.1

0,000,00 0,000,000,00 190 476

,20

490 476,200,00 0,000,00 300 000

,00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 190 476

,20

1 729 664,000,00 382 978

,70

0,00 300 000

,00

0,00 444 444

,40

411 764

,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии группового

взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС" 0

Созданы объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

4.1

0,000,00 0,000,000,00 571 428

,60

4 385 207,500,00 765 957

,50

0,00 1 050 0

00,00

0,00 1 037 0

37,10

960 784

,30
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

направлению

технологий "Технологии

группового

взаимодействия БВС,

принятия решений и

комплексных систем

управления БВС", 62125

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 571 428

,60

4 385 207,500,00 765 957

,50

0,00 1 050 0

00,00

0,00 1 037 0

37,10

960 784

,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены испытания4.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 666 667,000,00 0,000,00 0,000,00 400 000

,00

266 667

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

технологических

конкурсов и конкурсов

отдельных заданий по

приоритетному

направлению

технологий "Технологии

группового

взаимодействия БВС,

принятия решений и

комплексных систем

управления БВС", 62123

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 666 667,000,00 0,000,00 0,000,00 400 000

,00

266 667

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

5 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии и средства

интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство"0

Созданы объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению

технологий "Технологии

и средства интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое

воздушное

пространство", 62129

5.1

0,000,00 0,000,000,00 761 904

,80

5 114 553,900,00 1 021 2

76,60

0,00 900 000

,00

0,00 1 333 3

33,30

1 098 0

39,20

Федеральный бюджет,

всего

5.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 761 904

,80

5 114 553,900,00 1 021 2

76,60

0,00 900 000

,00

0,00 1 333 3

33,30

1 098 0

39,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

6 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии, методы и средства

связи"0

Созданы объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

6.1

0,000,00 0,000,000,00 190 476

,20

640 476,200,00 0,000,00 450 000

,00

0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению

технологий

"Технологии, методы и

средства связи" , 62124

Федеральный бюджет,

всего

6.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 190 476

,20

2 165 067,200,00 382 978

,70

0,00 450 000

,00

0,00 592 592

,60

549 019

,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

6.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

6.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

6.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

6.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

7 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии навигации,

радионавигации" 0

Созданы объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению

технологий "Технологии

навигации,

радионавигации" , 62133

7.1

0,000,00 0,000,000,00 761 904

,80

1 661 904,800,00 0,000,00 900 000

,00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

7.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 761 904

,80

5 114 554,000,00 1 021 2

76,60

0,00 900 000

,00

0,00 1 333 3

33,40

1 098 0

39,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

7.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

7.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

7.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

7.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

8 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Вычислители, фотонные

интегральные информационные системы"0

Созданы объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению

технологий

8.1

0,000,00 0,000,000,00 190 476

,20

640 476,200,00 0,000,00 450 000

,00

0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

"Вычислители,

фотонные интегральные

информационных

системы" , 62128

Федеральный бюджет,

всего

8.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 190 476

,20

2 165 067,100,00 382 978

,70

0,00 450 000

,00

0,00 592 592

,60

549 019

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

8.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

8.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

8.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

8.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

9 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии технического зрения

для БАС" 0

Созданы объекты9.1

0,000,00 0,000,000,00 761 904 5 114 553,900,00 1 021 20,00 900 0000,00 1 333 31 098 0
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению

технологий "Технологии

технического зрения для

БАС" , 62131

,80 76,60,00 33,3039,20

Федеральный бюджет,

всего

9.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 761 904

,80

5 114 553,900,00 1 021 2

76,60

0,00 900 000

,00

0,00 1 333 3

33,30

1 098 0

39,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

9.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

9.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

9.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

9.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены испытания

технологических

конкурсов и конкурсов

отдельных заданий по

приоритетному

направлению

технологий "Технологии

технического зрения для

БАС", 62132

9.2

0,000,00 0,000,000,00 100 000

,00

400 000,000,00 0,000,00 300 000

,00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

9.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 100 000

,00

733 333,000,00 300 000

,00

0,00 300 000

,00

0,00 0,0033 333,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

9.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

9.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

9.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

9.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

10 Формирование системы управления перспективными научными исследованиями и разработками для обеспечения технологической независимости и

глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем0

Обеспечена разработка

библиотек и

программных модулей в

составе программно-

аппаратного комплекса

для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных

авиационных систем,

08100

10.1

0,000,00 0,000,000,00 325 000

,00

653 000,000,00 0,000,00 328 000

,00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

10.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 325 000

,00

1 660 000,000,00 339 000

,00

0,00 328 000

,00

0,00 332 000

,00

336 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

10.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные10.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

10.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

10.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено экспертно-

аналитическое

сопровождение

подготовки и

утверждения

технических заданий, по

которым реализуются

исследования и

разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и

разработок, выработки

рекомендаций по их

реализации, 08200

10.2

0,000,00 0,000,000,00 75 000,

00

172 000,000,00 0,000,00 97 000,

00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

10.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 75 000,

00

515 000,000,00 111 000

,00

0,00 97 000,

00

0,00 118 000

,00

114 000

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

10.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

10.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

10.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

10.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

11

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 600 0

00,00

24 311 460,3

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 4 600 0

00,00

35 975 000,0

0

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 7 025 0

00,00

3 446 8

08,60

4 247 0

59,10

4 992 5

92,60

7 050 0

00,00

0,00 7 025 0

00,00

0,00 9 250 0

00,00

8 050 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"

1.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190476.2

0,000,000,000,000,00

1.2. Проведены испытания технологических

конкурсов и конкурсов отдельных

заданий по приоритетному направлению

технологий "Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100000

0,000,000,000,000,00

2 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Энергетические и силовые

установки"

2.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380952.2

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Энергетические и силовые

установки"

3 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных  авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии навигации,

радионавигации"

3.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Технологии навигации,

радионавигации"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761904.8

0,000,000,000,000,00

4 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии, методы и средства

связи"

4.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Технологии, методы и

средства связи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190476.2

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

5 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии технического зрения

для БАС"

5.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Технологии технического

зрения для БАС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761904.8

0,000,000,000,000,00

5.2. Проведены испытания технологических

конкурсов и конкурсов отдельных

заданий по приоритетному направлению

технологий "Технологии технического

зрения для БАС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100000

0,000,000,000,000,00

6 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Новые технологии производства и

новые материалы для БАС"

6.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Новые технологии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190476.2

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

производства и новые материалы для

БАС"

7 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии группового

взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС"

7.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Технологии группового

взаимодействия БВС, принятия решений

и комплексных систем управления БВС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

571428.6

0,000,000,000,000,00

7.2. Проведены испытания технологических

конкурсов и конкурсов отдельных

заданий по приоритетному направлению

технологий "Технологии группового

взаимодействия БВС, принятия решений

и комплексных систем управления БВС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

8 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии и средства интеграции

беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство"

8.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

761904.8

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Технологии и средства

интеграции беспилотных воздушных

судов в единое воздушное пространство"

9 Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Вычислители, фотонные

интегральные информационные системы"

9.1. Созданы объекты интеллектуальной

собственности в рамках поддержанных

Фондом НТИ научно-исследовательских

и опытно-конструкторских работ для

обеспечения технологической

независимости и глобальной

конкурентоспособности российских

беспилотных авиационных систем по

приоритетному направлению

технологий "Вычислители, фотонные

интегральные информационных

системы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190476.2

0,000,000,000,000,00

10 Формирование системы управления перспективными научными исследованиями и разработками для обеспечения технологической независимости и

глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем

10.1. Обеспечена разработка библиотек и

программных модулей в составе

программно-аппаратного комплекса для

отработки программно-аппаратных

изделий и технологий беспилотных

авиационных систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325000

0,000,000,000,000,00

10.2. Обеспечено экспертно-аналитическое

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

сопровождение подготовки и

утверждения технических заданий, по

которым реализуются исследования и

разработки в рамках федерального

проекта, приемки результатов

исследований и разработок, выработки

рекомендаций по их реализации
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7. Дополнительная информация

Целью реализации предлагаемой системы мероприятий является обеспечение технологической независимости и глобальной конкурентоспособности

российских беспилотных авиационных систем за счет реализации программ средне- и долгосрочных НИОКР, ключевым результатом которых будут

являться опытные, экспериментальные образцы и демонстраторы технологий беспилотных авиационных систем по отдельным приоритетным

направлениям научных исследований и разработок.

Перечень приоритетных направлений научных исследований и разработок и требования к результатам НИОКР определяются экспертным

коллегиальным органом, формируемым в рамках федерального проекта из ведущих представителей экспертного сообщества в сфере беспилотных

авиационных систем, включая представителей организаций, осуществляющих разработку, внедрение или масштабное использование технологий

беспилотных авиационных систем. В качестве базового набора приоритетных направлений научных исследований и разработок для формирования

федерального проекта приняты следующие:

1.   Технологии, компоновки и принципы движения БВС;

2.   Энергетические и силовые установки;

3.   Технологии навигации, радионавигации;

4.   Технологии, методы и средства связи;

5.   Технологии технического зрения для БАС;

6.   Новые технологии производства и новые материалы для БАС;

7.   Технологии группового взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС;

8.   Технологии и средства интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство;

9.   Вычислители, фотонные интегральные информационные системы.

1.   Технологии, компоновки и принципы движения БВС

Ключевыми результатами являются новые технологии в области создания перспективных БВС, новые нестандартные схемы компоновки БВС, новые

движители, новые нетрадиционные технологии взлета и посадки.

Ожидаемый эффект заключается в повышении технико-экономических и летно-технических характеристик БВС, снижение шума, создаваемого

вращением винтов движителей БВС, заметности БВС в различных диапазонах, влияния БВС на окружающую среду, повышение эргономики, в том

числе, за счет более широких ЛТХ и возможностей взлета и посадки БВС.

2.   Энергетические и силовые установки

Создание высокомощных энергоемких аккумуляторов на основе литий-/никель-обогащенных оксидов для обеспечения высокого потребления

энергии при маневрах с увеличением дальности полета в 1,5 раза по сравнению с современными доступными системами (снижается циклический

ресурс и пожаробезопасность энергосистемы).

Создание гибридных энергоустановок с использованием первичных (неперезаряжаемых) сверхвысокоемких электрохимических систем для 2-3

кратного увеличения протяженности горизонтального полета электрических БАС самолетного типа.

Ожидаемый эффект заключается в повышении характеристик тяговооруженности и динамических свойств БВС гражданского и специального

применения и, как следствие, повышение живучести и эффективности БАС в целом.

3.   Технологии навигации, радионавигации

Создание новых корреляционно-экстремальных навигационных систем на основе данных от оптико-электронных и радиолокационных систем БВС и

электронных карт местности.

Ожидаемый эффект заключается в обеспечении полностью автономной навигации БВС в любую погоду, в любое время года, в любое время суток,
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при отсутствии сигналов систем глобального позиционирования GPS-Глонасс и при отсутствии радиосвязи с наземными пунктами управления.

Данное направление имеет крайне высокую степень актуальности для специального применения.

Создание новых высокоточных малогабаритных систем радионавигации.

Ожидаемый эффект заключается в обеспечении высокоточного позиционирования БВС для задач высокоточного дистанционного зондирования

земли. Данное направление актуально для замещения спутниковых систем ДЗЗ более дешевыми и доступными БАС.

4.   Технологии, методы и средства связи

Криптографически защищенная и устойчивая к преднамеренным помехам сеть управления БАС, высокоскоростные, широкополосные (скорости до 1-

10 Гбит/с) сети БАС-Земля и БАС-Спутник для передачи данных полезной нагрузки (радары, видео, сенсоры, радиоразведка и т.п.), система

интеграции БАС в мобильные сети связи общего пользования 4G/5G для использования в городской аэромобильности, включая интеграцию в

системы СОРМ операторов связи, самоорганизующаяся сеть связи для группы/роя БАС, интегрирующая доступные каналы связи.

Ожидаемый эффект заключается в обеспечении высокоскоростной, защищенной связью перспективных БВС и их группировок в сложной помеховой

обстановке.

5.   Технологии технического зрения для БАС

Создание технологий многоканальных систем технического зрения для БАС в видимом, ИК, радиодиапазонах, технологий комплексирования и

совместной обработки информации от различных датчиков, создание обучающих наборов данных, создание новых перспективных алгоритмов

распознавания образов в расширенном признаковом пространстве (оптика, ИК, радио). Создание технологий оптимизации алгоритмов и систем

технического зрения по быстродействию и потребляемой мощности для автономной работы на борту БВС.

Ожидаемый эффект заключается в повышении качества распознавания образов, повышения характеристик тематической обработки изображений для

различных задач, повышения вероятности правильного распознавания (до p>0,95) и обнаружения объектов, обеспечении полностью автономной

работы БВС.

6.   Новые технологии производства и новые материалы для БАС

Образцы новых материалов. Демонстратор масштабируемого корпуса БВС с композитным составом, и специальной низкозаметным покрытием под

радио-, акустические-, ИК и оптические диапазоны, обеспечивающими повышение летно-технических характеристик на 5-15% и снижение

заметности в соответствующих диапазонах относительно существующих образцов и образцов 2025-2030 гг.

7.   Технологии группового взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС

Создание технологий и алгоритмических, программно-аппаратных систем группового взаимодействия (группа, рой, сеть, федерация), создание новых

подходов, алгоритмических, программных и аппаратных средств сетецентрического, федеративного и других типов управления группой (роем) БВС,

использование методов мультиагентных разнородных по составу систем, создание методов и алгоритмов самоорганизации групп разнородных

объектов, в том числе позиционирование и взаимное позиционирование, передача данных, локализация, замена элементов группы, создание новых

технологий управления группой (роем) БВС на базе технологий ИИ (обучения с подкреплением и др.) и теории игр.

Ожидаемый эффект заключается в создании программно-аппаратных средств (полетных контроллеров), позволяющих существенно повысить

эффективность и отказоустойчивость БАС, состоящей из нескольких БВС (не менее 50 шт.), за счет группового взаимодействия и позволяющих

эффективно решать задачу управления как конкретным БВС, так и группой в целом. Ожидаемый эффект заключается в создании отечественного

(доверенного) программного обеспечения для управления БВС, что является крайне актуальной задачей с точки зрения специального применения

БАС.

8.   Вычислители, фотонные интегральные информационные системы.

Создание новых вычислителей для высокопроизводительной обработки информации на борту БВС, в том числе, с применением фотонных

интегральных схем (сопроцессоров).
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Ожидаемый эффект заключается в:

- снижении массы и габаритов полезной нагрузки (информационных и сенсорных систем) до 5 раз;

- снижение их энергопотребления – в 10 и более раз;

- увеличение скорости передачи данных – в 10 и более раз (от 10 Гбит/с на канал).

Данное направление имеет высокую актуальность для реализации единой эшелонированной информационной системы (движущиеся и стационарные

наземные объекты, БВС, авиация, низкоорбитальные спутниковые группировки, геостационарные спутники.

9.   Технологии и средства интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство

Создание технологий, методов и средств предупреждения столкновений в воздухе беспилотных воздушных судов с пилотируемыми воздушными

судами, обеспечивающих безопасное выполнение совместных полетов, разработка научно обоснованных и экспериментально проверенных

требований к характеристикам БАС с целью их дальнейшей интеграции в единое воздушное пространство. Создание моделирующего комплекса с

испытательной инфраструктурой, развитие вычислительных мощностей, разработка математических моделей и цифровых двойников в целях

испытания разрабатываемых в рамках программы технологий, их демонстрации, валидации и верификации разработок.

Ожидаемый эффект заключается в проведении экспериментальных исследований на полигонах, апробация, доводка и корректировка технических

решений и предложений.

Результаты перспективных исследований, реализованных в рамках федерального проекта, будут, в первую очередь, востребованы в рамках

поэтапного развития индустрии беспилотных авиационных систем (БАС) на основе беспилотных воздушных судов с электрической или гибридной

двигательной установкой (БВС-Э).

Создаваемые технологии и изделия/системы на их основе ориентированы на обеспечение возможностей БАС, БВС-Э и их элементов по выполнению

расширяющегося круга задач различных отраслей народного хозяйства. В общем случае создаваемые технологии должны обеспечивать оптимизацию

соотношения функциональных и технических характеристик отдельных БВС-Э - с одной стороны, и функциональных и эксплуатационных

возможностей (покрытия территории; характеристик систем наблюдения и коммуникаций; времени развертывания и других) комплексных систем на

основе БВС-Э в интеграции с космическими, пилотируемыми авиационными и другими подвижными и стационарными средствами – с другой.

Технологическая сложность народнохозяйственных задач для беспилотных авиационных систем растет, необходимые для их решения технические

средства постоянно совершенствуются. В этих условиях обеспечение глобальной конкурентоспособности российских БАС, при безальтернативном

требовании их технологической независимости, требует динамичного развития и своевременной смены поколений используемых технологий.

К наиболее актуальным народнохозяйственным задачам БАС относятся, в частности обеспечение во всепогодном круглосуточном оперативном

режиме, а также внутри помещений:

•      грузоперевозок, в том числе с возможностью вертикального взлета и посадки;

•      контроля за наземными, морскими и воздушными объектами, за состоянием и составом атмосферы на различных высотах и земной поверхности, в

том числе при решении экологических задач, расчета углеродного следа, контроля ледовой обстановки;

•      поддержки управления всеми типами наземных транспортных средств и подвижных объектов;

•      мониторинга сельскохозяйственных, лесных, дорожной сети, газотранспортной сети, водоемов, мостов, строящихся и других пространственных,

в том числе протяженных, объектов;

•      мониторинга и сопровождения строительных, монтажных, спасательных, сельскохозяйственных и иных работ;

•      выполнения авиационных работ в энергетике, строительства и других отраслях;

•      обеспечения работы систем связи и видеонаблюдения.

В результате реализации предлагаемых мероприятий в 2024 – 2030 гг. будет:

•      разработан программно-аппаратный комплекс для отработки изделий и технологий БАС;



56

•              разработано не менее 47 опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий БАС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Перспективные технологии для БАС

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"

Результат "Созданы

объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии, компоновки

и принципы движения

БВС" "

1.1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

2

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

4

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

поддержка организациям,

осуществляющим

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем"

1.1.

5

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

1.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

собственности.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

11

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

1.1.

13

Прочий тип документа

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

14

Прочий тип документа

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы"

1.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Заключено

соглашение"



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

21

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

23

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

24

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

25

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.1.

26

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.1.

27

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

30

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

31

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

32

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.1.

33

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.1.

34

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

35

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1.

37

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

38

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

39

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

40

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.1.

41

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

42

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

43

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1.

44

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

45

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

46

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

47

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.1.

48

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

49

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены

испытания

технологических

конкурсов и конкурсов

отдельных заданий по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии, компоновки

и принципы движения

БВС""

1.2

Чурилов О.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

1

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

2

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

3

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

актуализировано

конкурсное задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

-

Антонов М.

В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году (при

необходимости)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

4

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о результатах

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

1.2.

5

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

6

Отчет

Отчет Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

8

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

9

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

утверждено конкурсное

задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

-

Антонов М.

В.

30.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

10

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы об

организации приема заявок

на участие в

технологических конкурсах

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

1.2.

11

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

12

Отчет

Отчет Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

14

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

15

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

актуализировано

конкурсное задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

-

Антонов М.

В.

30.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году (при

необходимости)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

16

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о результатах

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

1.2.

17

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

18

Отчет

Отчет Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

19

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

20

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

21

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

утверждено конкурсное

задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

-

Антонов М.

В.

30.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

22

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы об

организации приема заявок

на участие в

технологических конкурсах

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

1.2.

23

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

-

Антонов М.

В.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

24

Отчет

Отчет Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2.

25

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу в

текущем финансовом году

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

26

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

27

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

актуализировано

конкурсное задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

-

Антонов М.

В.

30.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году (при

необходимости)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

28

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о результатах

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

1.2.

29

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

-

Антонов М.

В.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инициативы по тематике

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

30

Отчет

Отчет Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2.

31

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

32

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

33

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов НТИ о

проведении

предварительного

мониторинга

результативности

-

Антонов М.

В.

30.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации мероприятий по

проведению

технологических конкурсов

и/или конкурсов отдельных

заданий по приоритетному

направлению технологий

"Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

34

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы об

организации приема заявок

на участие в

технологических конкурсах

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

1.2.

35

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

-

Антонов М.

В.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

инициативы по тематике

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

36

Отчет

Отчет Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Энергетические и силовые

установки"

Результат "Созданы

2.1

Чурилов О.

01.01.20 31.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий

"Энергетические и

силовые установки" "

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.1.

2

Справка

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

2.1.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.1.

4

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

-

Антонов М.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена

поддержка организациям,

осуществляющим

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем"

2.1.

5

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

2.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

11

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

-

Антонов М.

В.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

2.1.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инновационной

деятельности"

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

14

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

2.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

21

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

23

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

24

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

25

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

26

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

2.1.

27

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

2.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

30

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

31

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

32

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

33

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

2.1.

34

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

35

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

37

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

38

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

39

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

40

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

2.1.

41

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

-

Антонов М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

42

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

2.1.

43
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

44

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.1.

45

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1.

46

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.

47

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

2.1.

48

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.

49

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

3

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных  авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии навигации,

радионавигации"

Результат "Созданы

объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии навигации,

радионавигации" "

3.1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в сфере беспилотных

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

2

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

3.1.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

4

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

поддержка организациям,

осуществляющим

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем"

3.1.

5

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

3.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

3.1.

Справка

-

Антонов М.

25.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

11

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

3.1.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

14

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

3.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

21

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

3.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.1.

23

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

3.1.

24

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

25

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

26

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

3.1.

27

Протокол

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

3.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

3.1.

30

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.1.

31

Отчет

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

32

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

33

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

34

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

35

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

3.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

37

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

3.1.

38



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

39

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

3.1.

40

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

41

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

3.1.

42

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

-

Антонов М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

43

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.1.

44

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1.

45

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

46

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

47

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

48

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

3.1.

49

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

-

Антонов М.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

50

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

4

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии, методы и средства

связи"

Результат "Созданы

объекты

4.1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии, методы и

средства связи" "

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

4.1.

2

Справка

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

4.1.

4

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

-

Антонов М.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена

поддержка организациям,

осуществляющим

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем"

4.1.

5

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

4.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

11

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

-

Антонов М.

В.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

4.1.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инновационной

деятельности"

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

14

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

4.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

4.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

21

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

4.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

23

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

24

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

25

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

26

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

27

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отбора, в том числе на сайте

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

4.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

4.1.

30

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

4.1.

31

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

32

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

33

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

34

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

35

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

4.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

37

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

4.1.

38

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

39

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

40

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

41

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

42

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

4.1.

43

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

-

Антонов М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

44

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

4.1.

45

Отчет

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

4.1.

46

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

47

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4.1.

48

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4.1.

49

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

4.1.

50

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

-

Антонов М.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1.

51

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

5

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии технического зрения для
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

БАС"

Результат "Созданы

объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии

технического зрения для

БАС" "

5.1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.

2

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

5.1.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

5.1.

Протокол

-

Антонов М.

30.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

поддержка организациям,

осуществляющим

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем"

5.1.

5

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

5.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

5.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

5.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

5.1.

Справка

-

Антонов М.

25.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

11

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

5.1.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.

14

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

5.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

5.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

5.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.

21

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

5.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

5.1.

23

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

5.1.

24

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

25

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.

26

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

5.1.

27

Протокол

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

5.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

5.1.

30

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

5.1.

31

Отчет

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

5.1.

32

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

33

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.

34

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

35

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

5.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.

37

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

5.1.

38
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

5.1.

39

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

5.1.

40

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.

41

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

42

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

5.1.

43

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.

44

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

5.1.

45

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

5.1.

46

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

5.1.

47

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

5.1.

48

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.1.

49

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

5.1.

Отчет

-

Антонов М.

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

50

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

В.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1.

51

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Результат "Проведены

испытания

технологических

конкурсов и конкурсов

отдельных заданий по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии

технического зрения для

БАС""

5.2

Чурилов О.

В.

01.01.20

25

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

5.2.

1

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

5.2.

2

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.2.

3

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

актуализировано

конкурсное задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году (при

необходимости)

-

Антонов М.

В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

5.2.

4

Справка

Справка Фонда поддержки

-

Антонов М.

В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

проектов Национальной

технологической

инициативы о результатах

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

5.2.

5

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

5.2.

6

Отчет

Отчет Фонда поддержки

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

5.2.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

5.2.

8

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.2.

9

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

утверждено конкурсное

задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

5.2.

10

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

технологической

инициативы об

организации приема заявок

на участие в

технологических конкурсах

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

5.2.

11

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

5.2.

12

Отчет

Отчет Фонда поддержки

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

5.2.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

5.2.

14

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.2.

15

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

актуализировано

конкурсное задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году (при

необходимости)

-

Антонов М.

В.

30.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

5.2.

16

Справка

Справка Фонда поддержки

-

Антонов М.

В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

проектов Национальной

технологической

инициативы о результатах

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

5.2.

17

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

5.2.

18

Отчет

Отчет Фонда поддержки

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

5.2.

19

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

5.2.

20

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

5.2.

21

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов НТИ о

проведении

предварительного

мониторинга

результативности

реализации мероприятий по

проведению

технологических конкурсов

и/или конкурсов отдельных

заданий по приоритетному

направлению технологий

"Техническое зрение для

БАС"

-

Антонов М.

В.

30.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

5.2.

22

Справка

Справка Фонда поддержки

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

проектов Национальной

технологической

инициативы об

организации приема заявок

на участие в

технологических конкурсах

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

5.2.

23

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

5.2.

24

Отчет

Отчет Фонда поддержки

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

6

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Новые технологии производства и

новые материалы для БАС"

Результат "Созданы

объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

6.1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий

"Новые технологии

производства и новые

материалы для БАС" "

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6.1.

2

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

6.1.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

4

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

поддержка организациям,

осуществляющим

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

6.1.

5

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем" осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

6.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

6.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

6.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6.1.

11

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

6.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

6.1.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1.

14

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

6.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

6.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

6.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1.

21

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

6.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

6.1.

23

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

24

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6.1.

25

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

26

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

6.1.

27

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

6.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

6.1.

30

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

31

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6.1.

32

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

33

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

6.1.

34

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

6.1.

35

Отчет

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

6.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

6.1.

37

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

38

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6.1.

39

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

40

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

6.1.

41

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1.

42

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

6.1.

43

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

6.1.

СоглашениеЧурилов О.

30.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

44

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

В.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

45

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6.1.

46

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

6.1.

47

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

6.1.

48

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

-

Антонов М.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1.

49

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

7

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии группового

взаимодействия БВС, принятия решений и комплексных систем управления БВС"

Результат "Созданы

объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

7.1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



224

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии группового

взаимодействия БВС,

принятия решений и

комплексных систем

управления БВС""

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7.1.

2

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

7.1.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

4

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

7.1.

5

Справка

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержка организациям,

осуществляющим

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем"

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

7.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

7.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7.1.

11

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

-

Антонов М.

В.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

7.1.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

7.1.

14

Отчет

Фондом поддержки

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

7.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

7.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1.

21

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

7.1.

СоглашениеЧурилов О.

30.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

23

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

24

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7.1.

25

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

26

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

7.1.

27

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

7.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7.1.

30

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

7.1.

31

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

32

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7.1.

33

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

7.1.

34

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте"

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

7.1.

35

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7.1.

37

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

7.1.

38

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

39

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7.1.

40

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

41

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

7.1.

42

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

7.1.

Отчет

-

Антонов М.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

43

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7.1.

44

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

7.1.

45

Соглашение

Заключено соглашение с

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

46

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7.1.

47

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.1.

48

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

7.1.

49

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

-

Антонов М.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1.

50

Отчет

Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проведены

испытания

технологических

конкурсов и конкурсов

отдельных заданий по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии группового

взаимодействия БВС,

принятия решений и

комплексных систем

управления БВС""

7.2

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

7.2.

Соглашение

-

Чурилов О.

30.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

1

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.2.

2

Протокол

Конкурсной комиссией

Минобрнауки России

актуализировано

конкурсное задание в целях

организации и проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году (при

-

Антонов М.

В.

30.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

необходимости)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

7.2.

3

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о результатах

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

7.2.

4

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2.

5

Отчет

Отчет Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7.2.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

7.2.

7

Соглашение

Заключено соглашение с

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях организации и

проведения

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

7.2.

8

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов НТИ о

проведении

предварительного

мониторинга

результативности

реализации мероприятий по

проведению

технологических конкурсов

и/или конкурсов отдельных

заданий по приоритетному

направлению технологий

"Технологии, компоновки и

принципы движения БВС"

-

Антонов М.

В.

30.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

7.2.

9
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Справка

Справка Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы об

организации приема заявок

на участие в

технологических конкурсах

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

технологических

конкурсов в целях

реализации Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом

году"

7.2.

10

Отчет

Промежуточный отчет

Фонда поддержки проектов

Национальной

технологической

инициативы о ходе

реализации

технологических конкурсов

в целях реализации

Национальной

технологической

инициативы по тематике

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

7.2.

11



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Отчет

Отчет Фонда поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы о количестве

заявок и(или)

зарегистрированных РИД

по разрабатываемым

технологиям для новых

беспилотных авиационных

систем и количеству

научных и инженерно-

технических кадров,

занятых в разработке новых

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

8

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Технологии и средства интеграции

беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство"

Результат "Созданы

объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

8.1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий

"Технологии и средства

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство""

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8.1.

2

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

8.1.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

4

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

поддержка организациям,

осуществляющим

8.1.

5

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем"

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

8.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

8.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8.1.

11

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

-

Антонов М.

В.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

8.1.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1.

14

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

8.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

8.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

8.1.

Отчет

-

Антонов М.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

21

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

В.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

8.1.

23

Соглашение

Заключено соглашение с

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

24

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8.1.

25

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

26

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

8.1.

27

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

8.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8.1.

30

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

8.1.

31

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

32

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8.1.

33

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

8.1.

34

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

8.1.

35

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8.1.

37

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

8.1.

38

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

39

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8.1.

40

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

8.1.

41

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

8.1.

42

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1.

43

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8.1.

44

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

8.1.

45

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

46

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

8.1.

47

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

8.1.

48

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

8.1.

49

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1.

50

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

отсутствует отсутствует

9

Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения технологической независимости и глобальной

конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем по приоритетному направлению технологий "Вычислители, фотонные

интегральные информационные системы"

Результат "Созданы

объекты

интеллектуальной

собственности в рамках

поддержанных Фондом

НТИ научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ для обеспечения

технологической

независимости и

глобальной

конкурентоспособности

российских беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

9.1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлению технологий

"Вычислители, фотонные

интегральные

информационных

системы" "

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

1

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

9.1.

2

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

9.1.

Соглашение

-

Чурилов О.

30.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

3

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

В.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

4

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

поддержка организациям,

осуществляющим

исследования и

разработки в сфере

беспилотных

авиационных систем"

9.1.

5

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлена

справка о предоставлении

поддержки организациям,

осуществляющим

исследования и разработки

в сфере беспилотных

-

Антонов М.

В.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

9.1.

6

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1.

7

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении этапа

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

-

Антонов М.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

9.1.

8

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

9.1.

9

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

10

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

9.1.

11

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

9.1.

12

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

-

Антонов М.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

9.1.

13

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1.

14

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

-

Антонов М.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

9.1.

15

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

9.1.

16

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

17

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

9.1.

18

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

9.1.

19

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

-

Антонов М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

9.1.

20

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1.

21

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

-

Антонов М.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

9.1.

22

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

9.1.

23

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

24

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

9.1.

25

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

26

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

9.1.

27

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1.

28

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет в Минобрнауки

России о завершении

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы в сфере

беспилотных авиационных

систем по приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

9.1.

29

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

-

Антонов М.

В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

9.1.

30



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

9.1.

31

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

9.1.

32

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

-

Антонов М.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

9.1.

33

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

34

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

9.1.

35

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

-

Антонов М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1.

36

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

-

Антонов М.

В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

9.1.

37

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

9.1.

38

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

9.1.

39

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

-

Антонов М.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

9.1.

40

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

41

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

отбора, в том числе на сайте

-

Антонов М.

В.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

9.1.

Отчет

-

Антонов М.

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

42

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1.

43

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о завершении

этапов научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

-

Антонов М.

В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

9.1.

44

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Антонов М.

В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

9.1.

45

Соглашение

Заключено соглашение с

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

46

Прочий тип документа

Письмо Фонда НТИ о

разработке пакета проектов

документов, необходимых

для конкурсного отбора

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем

-

Антонов М.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

9.1.

47

Справка

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлен

конкурсный отбор

организаций,

осуществляющих

исследования и разработки

в сфере беспилотных

авиационных систем,

сведения о котором

опубликованы на сайте

-

Антонов М.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9.1.

48

Протокол

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы объявлены

результаты конкурсного

-

Антонов М.

В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отбора, в том числе на сайте

Контрольная точка

"Зарегистрировано

проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

технологии (в том числе

информационной)

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

9.1.

49

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о регистрации

проведения научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ в органе научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности

-

Антонов М.

В.

30.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1.

50

Отчет

Фондом поддержки

проектов Национальной

технологической

инициативы предоставлен

отчет в Минобрнауки

России о проведенных

патентных исследованиях в

сфере беспилотных

авиационных систем по

приоритетному

-

Антонов М.

В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направлению технологий в

отчетном финансовом году,

в том числе о создании

объектов интеллектуальной

собственности

10

Формирование системы управления перспективными научными исследованиями и разработками для обеспечения технологической независимости и

глобальной конкурентоспособности российских беспилотных авиационных систем

Результат "Обеспечена

разработка библиотек и

программных модулей в

составе программно-

аппаратного комплекса

для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных

авиационных систем"

10.

1

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

1.1

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исследовательский

университет)» в текущем

финансовом году субсидии

в целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

1.2

Соглашение

Заключено соглашение с

Федеральным

государственным

автономным

образовательным

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

10.

1.3



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Справка

Справка о подготовке

руководящих указаний по

интеграции создаваемых

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем на комплекс,

регламентов проведения

совместных и

несовместных испытаний

интегрируемых на

комплекс изделий и

технологий, оснащении

программно-аппаратного

комплекса набором

оборудования для

проведения имитационных

испытаний

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан прототип

программного

обеспечения"

10.

1.4

Справка

Справка о разработанном

прототипе программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

16.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

10.

1.5

Справка

Справка о разработке

программно-аппаратного

комплекса для отработки

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем в исполнении 1.0.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

опытную эксплуатацию"

10.

1.6

Справка

Справка о введении в

опытную эксплуатацию

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

1.7

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

1.8

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в 2025 году

субсидии в целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

1.9

Соглашение

Заключено соглашение с

Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

10.

1.1

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на развитие

функционала программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

10.

1.1

1

Справка

Справка о разработанном

функционале программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

опытную эксплуатацию"

10.

1.1

2

Справка

Справка о введении в

опытную эксплуатацию

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи "

10.

1.1

3

Справка

Справка о деятельности по

отработке создаваемых

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем на программно-

аппаратном комплексе

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

1.1

4

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

1.1

5

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в 2026 году

субсидии в целях создания

программно-аппаратного

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

1.1

6

Соглашение

Заключено соглашение с

Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

10.

1.1

7

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на развитие

функционала программно-

аппаратного комплекса для

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

10.

1.1

8

Справка

Справка о разработанном

функционале программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

оказание технической

поддержки

функционирования

информационно

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

10.

1.1

9

Справка

Справка о заключенных

договорах на оказание

технической поддержки

функционирования

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

10.

1.2

0

Справка

Справка о введении в

промышленную

эксплуатацию программно-

аппаратного комплекса для

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию"

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

10.

1.2

1

Справка

Справка о деятельности по

отработке создаваемых

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем на программно-

аппаратном комплексе

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

1.2

2

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

1.2

3

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

институт (национальный

исследовательский

университет)» в 2027 году

субсидии в целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

1.2

4

Соглашение

Заключено соглашение с

Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

10.

1.2

5



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на развитие

функционала для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем по проведению

оценки экономической

составляющей создания

перспективных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем на

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

10.

1.2

6

Справка

Справка о разработанном

функционале для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем по проведению

оценки экономической

составляющей создания

перспективных изделий и

технологий беспилотных

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем на

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

Контрольная точка

"Заключен договор на

оказание технической

поддержки

функционирования

информационно

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) "

10.

1.2

7

Справка

Справка о заключенных

договорах на оказание

технической поддержки

функционирования

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

10.

1.2

8

Справка

Справка о введении в

промышленную

эксплуатацию программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "К

10.

Справка

-

ЛИВАНОВ

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

1.2

9

Справка о деятельности по

отработке создаваемых

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем на программно-

аппаратном комплексе

Д. В.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

1.3

0

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

1.3

1

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в 2028 году

субсидии в целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

1.3

2

Соглашение

Заключено соглашение с

Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

10.

1.3

3

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на развитие

функционала программно-

аппаратного комплекса для

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

10.

1.3

4

Справка

Справка о разработанном

функционале программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

оказание технической

поддержки

функционирования

информационно

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

10.

1.3

5

Справка

Справка о заключенных

договорах на оказание

технической поддержки

функционирования

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

10.

1.3

6

Справка

Справка о введении в

промышленную

эксплуатацию программно-

аппаратного комплекса для

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию"

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи "

10.

1.3

7

Справка

Справка о деятельности по

отработке создаваемых

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем на программно-

аппаратном комплексе

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

1.3

8

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

1.3

9

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

институт (национальный

исследовательский

университет)» в 2029 году

субсидии в целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

1.4

0

Соглашение

Заключено соглашение с

Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

10.

1.4

1



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на развитие

функционала программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

10.

1.4

2

Справка

Справка о разработанном

функционале программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

оказание технической

поддержки

функционирования

информационно

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) "

10.

1.4

3

Справка

Справка о заключенных

договорах на оказание

технической поддержки

функционирования

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

10.

1.4

4

Справка

Справка о введении в

промышленную

эксплуатацию программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

10.

1.4

5

Справка

Справка о деятельности по

отработке создаваемых

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем на программно-

аппаратном комплексе

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

1.4

6

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

1.4

7

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в 2030 году

субсидии в целях создания

программно-аппаратного

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

1.4

8

Соглашение

Заключено соглашение с

Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях создания

программно-аппаратного

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

10.

1.4

9

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на развитие

функционала программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

10.

1.5

0

Справка

Справка о разработанном

функционале программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен договор на

оказание технической

поддержки

функционирования

информационно

10.

1.5

1

Справка

Справка о заключенных

договорах на оказание

технической поддержки

функционирования

программно-аппаратного

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

комплекса для отработки

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

10.

1.5

2

Справка

Справка о введении в

промышленную

эксплуатацию программно-

аппаратного комплекса для

отработки программно-

аппаратных изделий и

технологий беспилотных

авиационных систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи "

10.

1.5

3

Справка

Справка о деятельности по

отработке создаваемых

программно-аппаратных

изделий и технологий

беспилотных авиационных

систем на программно-

аппаратном комплексе

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Обеспечено

экспертно-аналитическое

сопровождение

подготовки и утверждения

технических заданий, по

которым реализуются

исследования и

10.

2

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и

разработок, выработки

рекомендаций по их

реализации"

Контрольная точка

"Разработано

постановление

Правительства

Российской Федерации Об

утверждении правил

предоставления субсидии

из федерального бюджета

фонду поддержки

проектов национальной

технологической

инициативы."

10.

2.1

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации, об утверждении

Порядка поддержки

проведения научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области технологий

беспилотных авиационных

систем

-

Чурилов О.

В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

2.2

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в текущем

финансовом году субсидии

в целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

10.

2.3

Справка

Справка МФТИ о

разработанных технических

заданиях на исследования и

разработки перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

10.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано заседание

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

10.

2.4

Протокол

Протокол заседания

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий в целях

проведения исследований

и разработок, по которым

оказывается поддержка в

рамках федерального

проекта"

заданий в целях проведения

исследований и разработок,

по которым оказывается

поддержка в рамках

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

2.5

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выработки рекомендаций

по их реализации

Контрольная точка

"Осуществлена экспертная

оценка предложений,

поступивших на

конкурсный отбор

исполнителей

исследований и

разработок перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем"

10.

2.6

Справка

МФТИ предоставлена в

Минобрнауки России

справка о результатах

экспертной оценки

предложений, поступивших

на конкурсный отбор

исполнителей

исследований и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.

2.7

Отчет

МФТИ представлен отчет в

Минобрнауки России об

экспертном сопровождении

и результатах исследований

и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

10.

2.8

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" текущем финансовом годуотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

2.9

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в текущем

финансовом году субсидии

в целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

10.

2.1

Соглашение

Заключено соглашение

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

0

(дополнительное

соглашение) с Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализаци

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

10.

2.1

1

Справка

Справка МФТИ о

разработанных технических

заданиях на исследования и

разработки перспективных

технологий беспилотных

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

10.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем в

текущем году

Контрольная точка

"Организовано заседание

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях

проведения исследований

и разработок, по которым

оказывается поддержка в

рамках федерального

проекта"

10.

2.1

2

Протокол

Протокол заседания

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях проведения

исследований и разработок,

по которым оказывается

поддержка в рамках

федерального проекта

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлена экспертная

оценка предложений,

поступивших на

конкурсный отбор

исполнителей

исследований и

разработок перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем"

10.

2.1

3

Справка

МФТИ предоставлена в

Минобрнауки России

справка о результатах

экспертной оценки

предложений, поступивших

на конкурсный отбор

исполнителей

исследований и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.

2.1

4

Отчет

МФТИ представлен отчет в

Минобрнауки России об

экспертном сопровождении

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и результатах исследований

и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

2.1

5

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

2.1

6

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в текущем

финансовом году субсидии

в целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

2.1

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

10.

2.1

8

Справка

Справка МФТИ о

разработанных технических

заданиях на исследования и

разработки перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

10.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организовано заседание

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях

проведения исследований

и разработок, по которым

оказывается поддержка в

рамках федерального

проекта"

10.

2.1

9

Протокол

Протокол заседания

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях проведения

исследований и разработок,

по которым оказывается

поддержка в рамках

федерального проекта

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлена экспертная

оценка предложений,

поступивших на

конкурсный отбор

10.

2.2

0

Справка

МФТИ предоставлена в

Минобрнауки России

справка о результатах

экспертной оценки

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнителей

исследований и

разработок перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем"

предложений, поступивших

на конкурсный отбор

исполнителей

исследований и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.

2.2

1

Отчет

МФТИ представлен отчет в

Минобрнауки России об

экспертном сопровождении

и результатах исследований

и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

2.2

2

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

2.2

3

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в текущем

финансовом году субсидии

в целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

10.

2.2

4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

10.

2.2

5

Справка

Справка МФТИ о

разработанных технических

заданиях на исследования и

разработки перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

10.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организовано заседание

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

10.

2.2

6

Протокол

Протокол заседания

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий в целях

проведения исследований

и разработок, по которым

оказывается поддержка в

рамках федерального

проекта"

заданий в целях проведения

исследований и разработок,

по которым оказывается

поддержка в рамках

федерального проекта

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена экспертная

оценка предложений,

поступивших на

конкурсный отбор

исполнителей

исследований и

разработок перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем"

10.

2.2

7

Справка

МФТИ предоставлена в

Минобрнауки России

справка о результатах

экспертной оценки

предложений, поступивших

на конкурсный отбор

исполнителей

исследований и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.

2.2

8

Отчет

МФТИ представлен отчет в

Минобрнауки России об

экспертном сопровождении

и результатах исследований

и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

10.

Отчет

-

ЛИВАНОВ

15.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.2

9

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

Д. В.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

2.3

0

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в текущем

финансовом году субсидии

в целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выработки рекомендаций

по их реализации

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

10.

2.3

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны технические

10.

2.3

Справка

Справка МФТИ о

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

10.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

2

разработанных технических

заданиях на исследования и

разработки перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организовано заседание

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях

проведения исследований

и разработок, по которым

оказывается поддержка в

рамках федерального

проекта"

10.

2.3

3

Протокол

Протокол заседания

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях проведения

исследований и разработок,

по которым оказывается

поддержка в рамках

федерального проекта

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлена экспертная

оценка предложений,

поступивших на

конкурсный отбор

исполнителей

исследований и

разработок перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем"

10.

2.3

4

Справка

МФТИ предоставлена в

Минобрнауки России

справка о результатах

экспертной оценки

предложений, поступивших

на конкурсный отбор

исполнителей

исследований и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.

2.3

5

Отчет

МФТИ представлен отчет в

Минобрнауки России об

экспертном сопровождении

и результатах исследований

и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

2.3

6

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

10.

2.3

7

Протокол

Протокол заседания

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в текущем

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовом году субсидии

в целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений"

10.

2.3

8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с Федеральным

государственным

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализаци

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

10.

2.3

9

Справка

Справка МФТИ о

разработанных технических

заданиях на исследования и

разработки перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

10.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организовано заседание

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях

проведения исследований

и разработок, по которым

оказывается поддержка в

рамках федерального

проекта"

10.

2.4

0

Протокол

Протокол заседания

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях проведения

исследований и разработок,

по которым оказывается

поддержка в рамках

федерального проекта

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

10.

Справка

-

ЛИВАНОВ

30.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Осуществлена экспертная

оценка предложений,

поступивших на

конкурсный отбор

исполнителей

исследований и

разработок перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем"

2.4

1

МФТИ предоставлена в

Минобрнауки России

справка о результатах

экспертной оценки

предложений, поступивших

на конкурсный отбор

исполнителей

исследований и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем

Д. В.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.

2.4

2

Отчет

МФТИ представлен отчет в

Минобрнауки России об

экспертном сопровождении

и результатах исследований

и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

10.

2.4

3

Отчет

МФТИ представлен в

Минобрнауки России отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии в

текущем финансовом году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

10.

2.4

Протокол

Протокол заседания

-

Чурилов О.

В.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

4

Бюджетной комиссии

Минобрнауки России о

выделении федеральному

государственному

автономному

образовательному

учреждению высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» в текущем

финансовом году субсидии

в целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

10.

2.4

5

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) с Федеральным

государственным

-

Чурилов О.

В.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений)"

автономным

образовательном

учреждением высшего

образования «Московский

физико-технический

институт (национальный

исследовательский

университет)» для оказания

услуг (выполнения работ) в

целях обеспечения

экспертно-аналитического

сопровождения подготовки

и утверждения технических

заданий, по которым

реализуются исследования

и разработки в рамках

федерального проекта,

приемки результатов

исследований и разработок,

выработки рекомендаций

по их реализации

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ"

10.

2.4

6

Справка

Справка МФТИ о

разработанных технических

заданиях на исследования и

разработки перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем в

текущем году

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

10.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

10.

ПротоколЛИВАНОВ

15.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Организовано заседание

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях

проведения исследований

и разработок, по которым

оказывается поддержка в

рамках федерального

проекта"

2.4

7

Протокол заседания

экспертного

коллегиального органа по

утверждению технических

заданий в целях проведения

исследований и разработок,

по которым оказывается

поддержка в рамках

федерального проекта

-

Д. В.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлена экспертная

оценка предложений,

поступивших на

конкурсный отбор

исполнителей

исследований и

разработок перспективных

технологий беспилотных

авиационных систем"

10.

2.4

8

Протокол

МФТИ предоставлена в

Минобрнауки России

справка о результатах

экспертной оценки

предложений, поступивших

на конкурсный отбор

исполнителей

исследований и разработок

перспективных технологий

беспилотных авиационных

систем

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.

2.4

9

Отчет

МФТИ представлен отчет в

Минобрнауки России об

экспертном сопровождении

и результатах исследований

и разработок

перспективных технологий

-

ЛИВАНОВ

Д. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных авиационных

систем в текущем

финансовом году


