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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Развитие разработки и серийного производства БАС, а также их компонентов и материалов

1.1.

Уровень технологического

суверенитета в отрасли БАС

4,2000 2023

- - - - - - 3,8000

Условная

единица

НП -

3,3000 2,5000 - - - -

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

1.2.

Количество произведенных

российских БАС

6 125,000

0

2023

- - - - - - 11 670,

0000

ЕдиницаНП -

16 678,

0000

17 630,

0000

- - - -

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-

2 Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства

2.1.

Количество субъектов РФ,

оснащенных инфраструктурой

НПЦ в соответствии с

методологической поддержкой

АНО "Федеральный центр БАС"

1,0000 2023

- - - - - - 4,0000

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

15,000

0

27,000

0

48,000

0

48,000

0

48,000

0

48,000

0

ГИСПДекомпозиро

ван

2.2.

Количество разработанных на

базе НПЦ прототипов новых

видов продукции

0,0000 2023

- - - - - - 10,000

0

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

43,000

0

98,000

0

144,00

00

175,00

00

195,00

00

206,00

00

ГИСП-

2.3.

Количество разработанных на

базе НПЦ опытных образцов

новых видов продукции

0,0000 2023

- - - - - - 2,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

9,0000 24,000

0

36,000

0

46,000

0

55,000

0

60,000

0

ГИСП-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

конкурентоспосо

бности"

3 Создана инфраструктура поддержки и кооперации производителей БАС и их компонентов

3.1.

Количество субъектов Единого

реестра российских

производителей БАС и

комплектующих

0,0000 2023

- - - - - - 1,0000

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

25,000

0

45,000

0

60,000

0

75,000

0

95,000

0

120,00

00

ГИСП-

3.2.

Доля субъектов Единого реестра

российских производителей БАС

и комплектующих,

подключенных к цифровому

сервису кооперации ГИСП

0,0000 2023

- - - - - - 0,0000

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

0,0000 15,000

0

30,000

0

45,000

0

60,000

0

80,000

0

ГИСП-

3.3.

Прирост размещенных позиций

БАС и унифицированных

комплектующих БАС в Едином

реестре российских

производителей БАС и

комплектующих

0,0000 2023

- - - - - - 0,0000

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

3 070,0

000

8 155,0

000

12 785,

0000

16 585,

0000

20 435,

0000

24 335,

0000

ГИСП-

4 Обеспечена реализация концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство

4.1.

Количество новых российских

решений для обеспечения

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство

0,0000 2023

- - - - - - 0,0000

ЕдиницаНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленности

и повышение ее

конкурентоспосо

бности"

0,0000 0,0000 4,0000 15,000

0

15,000

0

17,000

0

Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие разработки и серийного производства БАС, а также их компонентов и материалов

1.1. Уровень технологического суверенитета в

отрасли БАС

4,20 4,20 4,20 4,20 4,10 4,10

Условная

единица

3,80

3,903,904,004,004,00

НП

1.2. Количество произведенных российских БАС

0,00 0,00 817,0

0

817,0

0

817,0

0

3 151

,00

Единица 11 670,00

7 236

,00

7 236

,00

7 236

,00

3 151

,00

3 151

,00

НП

2 Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного

производства

2.1. Количество субъектов РФ, оснащенных

инфраструктурой НПЦ в соответствии с

методологической поддержкой АНО

"Федеральный центр БАС"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 4,00

4,000,000,000,000,00

НП

2.2. Количество разработанных на базе НПЦ

прототипов новых видов продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 10,00

8,000,000,000,000,00

ФП

2.3. Количество разработанных на базе НПЦ

опытных образцов новых видов продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 2,00

1,000,000,000,000,00

ФП

3 Создана инфраструктура поддержки и кооперации производителей БАС и их компонентов

3.1. Количество субъектов Единого реестра

российских производителей БАС и

комплектующих

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 1,00

1,000,000,000,000,00

НП

3.2. Доля субъектов Единого реестра российских

производителей БАС и комплектующих,

подключенных к цифровому сервису

кооперации ГИСП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП

3.3. Прирост размещенных позиций БАС и

унифицированных комплектующих БАС в

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

Едином реестре российских производителей

БАС и комплектующих

4 Обеспечена реализация концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство

4.1. Количество новых российских решений для

обеспечения интеграции беспилотных

воздушных судов в единое воздушное

пространство

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Развитие разработки и серийного производства БАС, а также их компонентов и материалов

1.1

Выданы

сертификаты

типа на

российские

беспилотные

авиационные

системы. .

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

7,000

0

18,00

00

-

13,00

00

- 22,00

00

25,00

00

27,00

00

- Количество

произведенны

х российских

БАС,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Создан и реализуется механизм предоставления грантов на сертификацию российских беспилотных авиационных систем. Количество сертификатов типа, обеспеченных мерой поддержки, составило не менее 27 единиц к концу 2030 года.

1.2

Реализована

перспективная

программа по

стандартизации

беспилотных

авиационных

систем и их

комплектующих

.

Единица

- - - - - 1,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Количество

произведенны

х российских

БАС,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

При поддержке сформированного профильного технического комитета разработан и ежегодно актуализируется комплекс стандартов, обеспечивающих стандартизацию типологии беспилотных авиационных систем и комплектующих,

используемых при производстве беспилотных авиационных систем

1.3

На базе

цифровой

платформы

реализованы

проекты по

созданию

беспилотных

авиационных

систем с

применением

передовых

цифровых

технологий.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 10,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

20,00

00

-

-

30,00

00

- - - -

- Количество

произведенны

х российских

БАС,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

АНО "ФЦ БАС" обеспечена поддержка реализации проектов по созданию беспилотных авиационных систем на базе цифровой платформы, обеспечивающей применение передовых методик проектирования и оптимизации БАС с

использованием технологии "цифровой двойник", ускорение процесса получения сертификата типа путем проведения "цифровой сертификации", сокращение сроков вывода на рынок новых типов БАС путем проведения цифровых

(виртуальных) испытаний, построения цифровых (виртуальных) стендов и полигонов.

1.4

Разработана Единица

- - - - - 10,00

Оказани- 1,0000 2023

25,00 65,00

-

50,00- 75,00 85,00 100,0

- Количество Государственна
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

конструкторская

документация

на критически

важные

комплектующие

изделия,

необходимые

для создания

беспилотных

авиационных

систем..

Нарастающий

итог

00

е услуг

(выполн

ение

работ)

00 0000 00 00 000

произведенны

х российских

БАС,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Разработчикам конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для создания беспилотных авиационных систем, компенсировано до 100% затрат на реализацию соответствующих проектов в рамках реализации

постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 года № 208. Количество комплектов конструкторской документации, разработанных за счет представленной меры поддержки, составило не менее 100 единиц к концу

2030 года.

1.5

Разработаны и

утверждены

карты

технологическо

й кооперации по

производству

БАС.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 6,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

8,000

0

16,00

00

-

12,00

00

- 20,00

00

24,00

00

28,00

00

- Количество

произведенны

х российских

БАС,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

В целях определения технологического уровня основных узлов и компонентов беспилотных авиационных систем созданы и утверждены соответствующие карты технологической кооперации по их производству

1.6

Разработаны

новые типы

БАС и их

комплектующие

за счет

финансового

обеспечения

части затрат,

связанных с

проведением

сквозных

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х работ в

области

беспилотных

авиационных

систем.

Нарастающий

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

научно-

исследо

вательск

их

(опытно

-

констру

кторски

х) работ,

реализа

ция

проекта

внедрен

ия новой

информ

ационно

й

технолог

ии

- 0,0000 2023

6,000

0

-

-

14,00

00

- - - -

- Количество

произведенны

х российских

БАС,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

итог

Организациям, реализующим сквозные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области беспилотных авиационных систем, представлено финансовое обеспечение в размере до 80% соответствующих затрат. Количество

новых типов БАС и их комплектующих, разработанных за счет представленной меры поддержки, составило не менее 59 единиц к концу 2030 года.

2

Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства

2.1

Утверждены

типовые модели

научно-

производственн

ых центров

(НПЦ)

испытаний и

компетенций в

области

развития

технологий

беспилотных

авиационных

систем в

соответствии с

методологическ

ой поддержкой

АНО

"Федеральный

центр БАС".

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 2,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 1,0000 2023

- 2,000

0

-

-- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- Количество

субъектов РФ,

оснащенных

инфраструктур

ой НПЦ в

соответствии

с

методологичес

кой

поддержкой

АНО

"Федеральный

центр БАС"

(нарастающим

итогом),

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Созданы и утверждены 2 типовые модели деятельности региональных научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем в целях стандартизации и

унификации применяемых технологий

2.2

Лаборатории на

базе НПЦ

испытаний и

компетенций

аккредитованы

Росавиацией .

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 4,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2023

9,000

0

12,00

00

-

12,00

00

- 12,00

00

12,00

00

12,00

00

- Количество

субъектов РФ,

оснащенных

инфраструктур

ой НПЦ в

соответствии

с

методологичес

кой

поддержкой

АНО

"Федеральный

центр БАС"

(нарастающим

итогом),

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

в отрасли БАС

Осуществлены процедуры по аккредитации Росавиацией лабораторий на базе НПЦ

2.3

Создана сеть

научно-

производственн

ых центров

(НПЦ)

испытаний и

компетенций в

области

развития

технологий

беспилотных

авиационных

систем.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 4,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2023

15,00

00

48,00

00

-

27,00

00

- 48,00

00

48,00

00

48,00

00

Декомпоз

ирован

Количество

произведенны

х российских

БАС,

Количество

субъектов РФ,

оснащенных

инфраструктур

ой НПЦ в

соответствии

с

методологичес

кой

поддержкой

АНО

"Федеральный

центр БАС"

(нарастающим

итогом),

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

В соответствии с методологией, разработанной на базе АНО "Федеральный центр БАС", создана научно-производственная инфраструктурная среда для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и

развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей.

2.4

Организовано

серийное

производство

новых видов

БАС, их

комплектующих

, компонентов и

подсистем на

основе

разработанных

на базе НПЦ

прототипов и

опытных

образцов в

рамках

Национальной

технологическо

й инициативы.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

4,000

0

16,00

00

-

9,000

0

- 25,00

00

32,00

00

37,00

00

- Количество

произведенны

х российских

БАС,

Количество

разработанных

на базе НПЦ

опытных

образцов

новых видов

продукции

(нарастающим

итогом),

Количество

разработанных

на базе НПЦ

прототипов

новых видов

продукции

(нарастающим

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

итогом),

Количество

субъектов РФ,

оснащенных

инфраструктур

ой НПЦ в

соответствии

с

методологичес

кой

поддержкой

АНО

"Федеральный

центр БАС" ,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

2.4.

1

Количество

разработанных

на базе НПЦ

опытных

образцов новых

видов

продукции

Единица

- - - - - 2,000

0

-- - -

9,000

0

36,00

00

-

24,00

00

- 46,00

00

55,00

00

60,00

00

- - -

2.4.

2

Количество

разработанных

на базе НПЦ

прототипов

новых видов

продукции

Единица

- - - - - 10,00

00

-- - -

43,00

00

144,0

000

-

98,00

00

- 175,0

000

195,0

000

206,0

000

- - -

В рамках реализации мероприятий (достижения результата) Федерального проекта предполагается обеспечение финансовой поддержки реализаций проектов технологических компаний-резидентов НПЦ в трех формах: (1) Гранты на

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ c целью создания тестовых версий продукции, услуг или сервисов (минимально жизнеспособного продукта, MVP) в области беспилотных авиационных систем и

организацию их единичного производства, испытаний и пилотирования (2) Гранты и (или) вклады в уставные капиталы хозяйственных обществ для организации производства опытных партий и мелкосерийного производства продукции в сфере

беспилотных летательных аппаратов, их подсистем и компонентов (3) Вклады в уставные капиталы хозяйственных обществ для реализации проектов, направленных на организацию серийного производства, коммерческого внедрения

продукции и кратного масштабирования продаж Таким образом, достижение результата характеризуется достижением результатов предоставления каждого из указанных типов поддержки соответственно

3

Создана инфраструктура поддержки и кооперации производителей БАС и их компонентов

3.1

В

государственно

й

информационно

й системе

промышленност

и введены в

эксплуатацию

элементы

Единица

- - - - - 1,000

0

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

- 0,0000 2023

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- Доля

субъектов

Единого

реестра

российских

производителе

й БАС и

комплектующ

их,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

цифровой

инфраструктуры

поддержки и

кооперации

производителей

беспилотных

авиационных

систем и их

компонентов..

Нарастающий

итог

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

подключенных

к цифровому

сервису

кооперации

ГИСП,

Количество

субъектов

Единого

реестра

российских

производителе

й БАС и

комплектующ

их,

Прирост

размещенных

позиций БАС

и

унифицирован

ных

комплектующ

их БАС в

Едином

реестре

российских

производителе

й БАС и

комплектующ

их,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

обности"

3.1.

1

Количество

созданных

модулей

(подсистем)

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

2,000

0

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

3.1.

2

Число

пользователей

цифровой

инфраструктуры

поддержки и

кооперации

производителей

беспилотных

авиационных

систем и их

компонентов

Единица

- - - - - 1,000

0

-- - -

25,00

00

-

-

45,00

00

- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

На базе государственной информационной системы промышленности введены в эксплуатацию: - Единый реестр российских производителей БАС и комплектующих; - Цифровой сервис кооперации для российских производителей БАС и

комплектующих; - Цифровые сервисы аналитики степени локализации БАС, рынков и реализации государственной поддержки.

3.2

Проектным

офисом

национального

проекта

"Беспилотные

авиационные

системы" и

входящих в его

состав

федеральных

проектов,

ответственным

за подготовку и

реализацию

которых

является

Минпромторг

России,

проведены

работы по

актуализации и

сопровождению

мероприятий

национального

и федеральных

проектов .

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - 4,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

8,000

0

16,00

00

-

12,00

00

- 20,00

00

24,00

00

28,00

00

- Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

Федеральным бюджетным учреждением "Центр управления проектами в промышленности" представлены отчёты по итогам выполнения работ по актуализации, координации и мониторингу реализации национального проекта "Беспилотные

авиационные системы"и входящих в его состав федеральных проектов, ответственными за подготовку и реализацию которых является Минпромторг России.

3.3

Разработаны и

утверждены

методики

расчета

показателей

федерального

проекта

"Разработка,

стандартизация

и серийное

производство

беспилотных

авиационных

систем и

комплектующих

"

Единица

- - - - - 9,000

0

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

- Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Созданы и утверждены методики расчета показателей федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих"

3.4

Создана и

функционирует

единая система

прослеживаемос

ти БАС.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2023

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

промышленност

и и повышение

ее

конкурентоспос

обности"

3.4.

1

Количество

идентификацио

нных номеров

изделий,

сформированны

х в ЕСП БАС

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

7 650,

0000

-

-

10 65

0,

0000

- - - -

- - -

3.4.

2

Количество

подключенных

к Системе

изготовителей

БАС

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

5,000

0

-

-

5,000

0

- - - -

- - -

3.4.

3

Количество

предоставляемы

х услуг в

электронном

виде

Единица

- - - - - 0,000

0

-- - -

5,000

0

-

-

7,000

0

- - - -

- - -

С использованием механизмов государственно-частного партнерства создана и функционирует единая система прослеживаемости БАС; Обеспечена интеграция единой системы прослеживаемости БАС с государственной информационной

системой промышленности.

4

Обеспечена реализация концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство

4.1

Проведены

НИР и ОКР в

обеспечение

реализации

концепции

интеграции

беспилотных

воздушных

судов в единое

воздушное

Единица

- - - - - 2,000

0

Проведе

ние

научно-

исследо

вательск

их

(опытно

-

констру

кторски

- 0,0000 2023

9,000

0

-

-

9,000

0

- - - -

- Количество

новых

российских

решений для

обеспечения

интеграции

беспилотных

воздушных

судов в единое

воздушное

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

пространство .

Нарастающий

итог

х) работ,

реализа

ция

проекта

внедрен

ия новой

информ

ационно

й

технолог

ии

пространство ,

Количество

произведенны

х российских

БАС,

Уровень

технологическ

ого

суверенитета

в отрасли БАС

С организациями, реализующими НИР и ОКР в обеспечение реализации концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство, заключены государственные контракты. Количество проведенных НИР и ОКР в

обеспечение реализации концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство составило не менее 25 единиц к концу 2030 года.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Развитие разработки и серийного производства БАС, а также их компонентов и материалов0

Разработаны новые типы

БАС и их

комплектующие за счет

компенсации части

затрат, связанных с

проведением сквозных

научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области

беспилотных

авиационных систем.,

11111

1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Создана инфраструктура поддержки и кооперации производителей БАС и их компонентов0

В государственной

информационной

системе

промышленности

введены в эксплуатацию

элементы цифровой

инфраструктуры

поддержки и кооперации

производителей

беспилотных

авиационных систем и

их компонентов., 67409

2.1

0,000,00 0,000,000,00 128 200

,00

238 200,000,00 0,000,00 0,00110 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 128 200

,00

238 200,000,00 0,000,00 0,00110 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проектным офисом

национального проекта

"Беспилотные

авиационные системы" и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственным за

подготовку и

реализацию которых

является Минпромторг

России, проведены

работы по актуализации

и сопровождению

мероприятий

национального и

федеральных проектов ,

16200

2.2

0,000,00 0,000,000,00 45 116,

80

355 664,170,00 52 780,

25

48 921,

50

50 750,

24

46 116,

80

57 087,

12

54 891,

46

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 45 116,

80

355 664,170,00 52 780,

25

48 921,

50

50 750,

24

46 116,

80

57 087,

12

54 891,

46

Бюджеты2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного

производства0

Создана сеть научно-

производственных

центров (НПЦ)

испытаний и

компетенций в области

развития технологий

беспилотных

авиационных систем,

51400

3.1

0,000,00 0,000,000,00 7 517 7

00,00

39 617 800,000,00 0,003 104 9

00,00

22 997

300,00

5 997 9

00,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 761 2

00,00

23 586 100,000,00 0,000,00 18 824 

900,00

0,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.1.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 4 761 2

00,00

4 761 200,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.1.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 4 761 2

00,00

4 761 200,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 7 517 7

00,00

20 792 900,000,00 0,003 104 9

00,00

4 172 4

00,00

5 997 9

00,00

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организовано серийное

производство новых

3.2

0,000,00 0,000,000,00 2 010 0

00,00

26 983 000,000,00 6 237 5

00,00

1 230 0

00,00

9 110 0

00,00

1 098 0

00,00

2 837 5

00,00

4 460 0

00,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и

подсистем на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы, 60466

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 638 0

00,00

19 803 000,000,00 4 987 5

00,00

0,00 7 350 0

00,00

0,00 2 257 5

00,00

3 570 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 372 00 7 180 000,000,00 1 250 01 230 0 1 760 01 098 0 580 00890 00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

0,00 00,0000,00 00,0000,00 0,000,00

4 Обеспечена реализация концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство0

Разработаны новые

унифицированные

решения в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в

единое воздушное

пространство за счет

компенсации части

затрат, связанных с

проведением научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ., 11111

4.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое

воздушное пространство

, 16100

4.2

0,000,00 0,000,000,00 598 284

,80

1 794 854,400,00 0,00598 284

,80

0,00598 284

,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 598 284

,80

1 794 854,400,00 0,00598 284

,80

0,00598 284

,80

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

5 Развитие разработки и серийного производства БАС, а также их компонентов и материалов0

Выданы сертификаты

типа на российские

беспилотные

авиационные системы. ,

66270

5.1

0,000,00 0,000,000,00 950 000

,00

7 809 621,000,00 900 000

,00

1 350 0

00,00

1 200 0

00,00

1 809 6

21,00

800 000

,00

800 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

5.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 475 000

,00

3 884 621,000,00 450 000

,00

675 000

,00

600 000

,00

884 621

,00

400 000

,00

400 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

5.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

5.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 475 000

,00

3 925 000,000,00 450 000

,00

675 000

,00

600 000

,00

925 000

,00

400 000

,00

400 000

,00

На базе цифровой

платформы реализованы

проекты по созданию

беспилотных

авиационных систем с

применением передовых

цифровых технологий,

60465

5.2

0,000,00 0,000,000,00 130 891

,70

605 715,600,00 0,00268 338

,50

0,00206 485

,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

5.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 130 891

,70

605 715,600,00 0,00268 338

,50

0,00206 485

,40

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

5.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

5.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана

конструкторская

документация на

критически важные

комплектующие изделия,

необходимые для

создания беспилотных

авиационных систем.,

60461

5.3

0,000,00 0,000,000,00 1 313 0

00,00

10 757 000,000,00 1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

1 944 0

00,00

1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

5.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 313 0

00,00

10 757 000,000,00 1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

1 944 0

00,00

1 500 0

00,00

1 500 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

5.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

5.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны новые типы

БАС и их

комплектующие за счет

финансового

обеспечения части

затрат, связанных с

проведением сквозных

научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области

беспилотных

авиационных систем,

66271

5.4

0,000,00 0,000,000,00 6 627 6

80,00

41 747 753,300,00 2 651 0

70,00

11 266

113,30

4 449 8

70,00

11 450

880,00

2 651 0

70,00

2 651 0

70,00

Федеральный бюджет,

всего

5.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 5 302 1

40,00

16 605 383,300,00 0,006 001 1

03,30

0,005 302 1

40,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

5.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

5.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

5.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

5.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 1 325 5

40,00

25 142 370,000,00 2 651 0

70,00

5 265 0

10,00

4 449 8

70,00

6 148 7

40,00

2 651 0

70,00

2 651 0

70,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 320 

873,30

129 909 608,

47

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 14 391 

833,30

77 630 538,4

7

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 7 517 7

00,00

20 792 900,0

0

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 2 172 5

40,00

36 247 370,0

0

0,00

23 261 

288,00

19 366 

558,10

39 307 

920,24

11 341 

350,25

9 465 9

61,46

7 845 6

57,12

6 990 2

80,25

9 091 6

48,10

28 325 

650,24

9 091 6

48,00

4 214 5

87,12

5 524 8

91,46

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,003 104 9

00,00

4 172 4

00,00

5 997 9

00,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 351 0

70,00

7 170 0

10,00

6 809 8

70,00

8 171 7

40,00

3 631 0

70,00

3 941 0

70,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Развитие разработки и серийного производства БАС, а также их компонентов и материалов

1.1. Выданы сертификаты типа на

российские беспилотные авиационные

системы.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

475000

356 250,0

0

237 500,0

0

118 750,0

0

0,000,00

1.2. На базе цифровой платформы

реализованы проекты по созданию

беспилотных авиационных систем с

применением передовых цифровых

технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130891.7

0,000,000,000,000,00

1.3. Разработана конструкторская

документация на критически важные

комплектующие изделия, необходимые

для создания беспилотных авиационных

систем.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1313000

400 000,0

0

200 000,0

0

100 000,0

0

0,000,00

1.4. Разработаны новые типы БАС и их

комплектующие за счет финансового

обеспечения части затрат, связанных с

проведением сквозных научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области

беспилотных авиационных систем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 107,0

0

5302140

4 241 710

,00

3 181 280

,00

2 385 960

,00

1 590 640

,00

765 320,0

0

2 Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного

производства

2.1. Создана сеть научно-производственных

центров (НПЦ) испытаний и

компетенций в области развития

технологий беспилотных авиационных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 761 200

,00

4761200

4 761 200

,00

4 761 200

,00

4 761 200

,00

4 761 200

,00

4 761 200

,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

систем

2.2. Организовано серийное производство

новых видов БАС, их комплектующих,

компонентов и подсистем на основе

разработанных на базе НПЦ прототипов

и опытных образцов в рамках

Национальной технологической

инициативы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1638000

0,000,000,000,000,00

3 Создана инфраструктура поддержки и кооперации производителей БАС и их компонентов

3.1. В государственной информационной

системе промышленности введены в

эксплуатацию элементы цифровой

инфраструктуры поддержки и

кооперации производителей

беспилотных авиационных систем и их

компонентов.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128200

0,000,000,000,000,00

3.2. Проектным офисом национального

проекта "Беспилотные авиационные

системы" и входящих в его состав

федеральных проектов, ответственным

за подготовку и реализацию которых

является Минпромторг России,

проведены работы по актуализации и

сопровождению мероприятий

национального и федеральных проектов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 116,78

45116.8

45 116,7845 116,7845 116,7845 116,7845 116,78

4 Обеспечена реализация концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство

4.1. Проведены НИР и ОКР в обеспечение

реализации концепции интеграции

беспилотных воздушных судов в единое

воздушное пространство

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

598284.8

598 284,8

0

598 284,8

0

598 284,8

0

598 284,8

0

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Разработка, стандартизация и серийное

производство БАС и комплектующих

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Развитие разработки и серийного производства БАС, а также их компонентов и материалов

Результат "Выданы

сертификаты типа на

российские беспилотные

авиационные системы. "

1.1

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающий

предоставление грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

разработан"

1.1.

1

Исходящее письмо

Разработан проект

постановления

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

грантов на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

-

Матушански

й А. В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающий

1.1.

2

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

-

Матушански

й А. В.

20.02.20

24

10 11 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставление грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

грантов на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

Контрольная точка "На

проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающий

предоставление грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

получены требуемые

заключения органов

власти"

1.1.

3

Исходящее письмо

На проект постановления

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

грантов на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

получены требуемые

заключения органов власти

-

Матушански

й А. В.

29.02.20

24

04 12 -

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающий

предоставление грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

внесен в высший

1.1.

4

Исходящее письмо

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

грантов на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем внесен

в Правительство

Российской Федерации

-

Матушански

й А. В.

29.03.20

24

11 05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительный орган

государственной власти"

Контрольная точка

"Постановление

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающие

предоставление грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

утверждено (подписано)"

1.1.

5

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации по механизму

предоставления грантов на

сертификацию российских

беспилотных авиационных

систем

-

Матушански

й А. В.

26.04.20

24

12 06 -

Контрольная точка

"Объявлен отбор для

организаций в целях

предоставления грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем"

1.1.

6

Приказ

Утвержден приказ

Минпромторга России об

утверждении объявления о

проведении в 2024 году

отбора на предоставление

грантов на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

-

Матушански

й А. В.

15.05.20

24

05 08 -

Контрольная точка

"Проведен отбор

организаций в целях

предоставления грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем "

1.1.

7

Прочий тип документа

По результатам отбора

сформирован список заявок

организаций на получение

грантов на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем

-

Сердюк А. И.

29.05.20

24

06 13 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена проверка

заявок организаций на

получение грантов на

сертификацию российских

беспилотных

авиационных систем"

1.1.

8

Прочий тип документа

Сформирован проект

перечня организаций-

получателей грантов на

сертификацию российских

беспилотных авиационных

систем

-

Сердюк А. И.

05.06.20

24

08 07 -

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении грантов с

организациями на

сертификацию российских

беспилотных

авиационных систем "

1.1.

9

Приказ

Минпромторгом России

утвержден перечень

организаций-получателей

грантов на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем, с

которыми заключены

соответствующие

соглашения

-

Сердюк А. И.

13.06.20

24

13 09 -

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем по

итогам 2024 года"

1.1.

10

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления грантов на

сертификацию российских

беспилотных авиационных

систем по итогам 2024 года

-

Сердюк А. И.

25.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

1.1.

11

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

-

Сердюк А. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижении результата

предоставления грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем по

итогам 2025 года"

достижении результата

предоставления грантов на

сертификацию российских

беспилотных авиационных

систем по итогам 2025 года

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления грантов

на сертификацию

российских беспилотных

авиационных систем по

итогам 2026 года"

1.1.

12

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления грантов на

сертификацию российских

беспилотных авиационных

систем по итогам 2026 года

-

Сердюк А. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

13

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

14

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

1.1.

1

-

Шпак В. В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

15

-

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

16

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

17

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

18

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.1.

19

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

20

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

21

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

22

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.

23

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.1.

24

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализована

перспективная программа

по стандартизации

беспилотных

авиационных систем и их

комплектующих."

1.2

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработан проект

приказа Росстандарта о

создании профильного

технического комитета по

стандартизации

беспилотных

авиационных систем и их

комплектующих"

1.2.

1

Исходящее письмо

Разработан проект Приказа

Росстандарта о создании

профильного технического

комитета по

стандартизации

беспилотных авиационных

систем и их

комплектующих

-

Матушански

й А. В.

22.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -

Контрольная точка

"Разработана

перспективная программа

стандартизации

беспилотных

авиационных систем и их

комплектующих на

период 2024 – 2030 гг."

1.2.

2

Прочий тип документа

Разработана перспективная

программа стандартизации

беспилотных авиационных

систем и их

комплектующих на период

2024 г.

-

Матушански

й А. В.

31.01.20

24

08 07 -

Контрольная точка

"Согласована

1.2.

3

Прочий тип документа

Заинтересованными

-

Матушански

й А. В.

12.02.20

24

09 05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перспективная программа

стандартизации

беспилотных

авиационных систем и их

комплектующих на

период 2024 – 2030 гг."

федеральными органами

исполнительной власти

согласована программа

стандартизации

беспилотных авиационных

систем и их

комплектующих на период

2024 г.

Контрольная точка

"Сформирован

профильный технический

комитет по

стандартизации

беспилотных

авиационных систем и их

комплектующих"

1.2.

4

Приказ

Утвержден Приказ

Росстандарта о создании

профильного технического

комитета по

стандартизации

беспилотных авиационных

систем и их

комплектующих

-

Матушански

й А. В.

19.02.20

24

07 06 -

Контрольная точка

"Утверждена

перспективная программа

стандартизации

беспилотных

авиационных систем и их

комплектующих 2024 –

2030 гг."

1.2.

5

Приказ

Приказы Росстандарта об

утверждении стандартов из

состава перспективной

программы стандартизации

беспилотных авиационных

систем и их

комплектующих на период

2024 – 2030 гг.

-

Матушански

й А. В.

29.02.20

24

05 10 -

Контрольная точка

"Обеспечена реализация

Концепции инструмента

1.2.

6

Прочий тип документа

Обеспечено

функционирование на базе

-

Сердюк А. И.

01.07.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по развитию

стандартизации, а также

поддержке и координации

участия российских

специалистов в работе на

международных

площадках в области

стандартизации БАС и

технологий, используемых

в компонентах, элементах

и системах БАС"

АНО «Платформа НТИ»

финансовой, экспертно-

методической и экспертно-

аналитической поддержки

работы российских

экспертов в рамках

международных

организаций в области

стандартизации, включая

площадки Международной

организации по

стандартизации

(International Organization for

Standardization, ISO, ИСО) и

Международной

электротехнической

комиссии (International

Electrotechnical Commission,

IEC, МЭК)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

реализации

перспективной

программы

стандартизации

беспилотных

авиационных систем и их

комплектующих в 2025

году"

1.2.

7

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

реализации перспективной

программы стандартизации

беспилотных авиационных

систем и их

комплектующих в 2025

году

-

Сердюк А. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

реализации

перспективной

программы

стандартизации

беспилотных

авиационных систем и их

комплектующих в 2026

году"

1.2.

8

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

реализации перспективной

программы стандартизации

беспилотных авиационных

систем и их

комплектующих в 2026

году

-

Сердюк А. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.

9

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.

10

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

11

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

12

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.

13

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.

14

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

15

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

16

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.

17

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.

18

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

19

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

20

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

1.2.

21

1

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ опубликован" -иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.

22

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

23

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

24

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Результат "На базе

цифровой платформы

реализованы проекты по

созданию беспилотных

авиационных систем с

1.3

Шпак В. В.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

применением передовых

цифровых технологий"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающий

предоставление субсидии

АНО «ФЦ БАС» на

поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных

авиационных систем на

базе цифровой платформы

разработан "

1.3.

1

Исходящее письмо

Разработан проект

постановления

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

субсидии АНО «ФЦ БАС»

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы

-

Дождёв В. С.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Административные

данные

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающий

предоставление субсидии

АНО «ФЦ БАС» на

поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных

авиационных систем на

базе цифровой платформы

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу "

1.3.

2

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

субсидии АНО «ФЦ БАС»

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы прошел

независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Дождёв В. С.

20.02.20

24

06 08 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "На

проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающий

предоставление субсидии

АНО «ФЦ БАС» на

поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных

авиационных систем на

базе цифровой платформы

получены требуемые

заключения органов

власти "

1.3.

3

Исходящее письмо

На проект постановления

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

субсидии АНО «ФЦ БАС»

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы получены

требуемые заключения

органов власти

-

Дождёв В. С.

29.03.20

24

07 09 Административные

данные

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающий

предоставление субсидии

АНО «ФЦ БАС» на

поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных

авиационных систем на

базе цифровой платформы

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.3.

4

Исходящее письмо

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

субсидии АНО «ФЦ БАС»

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Дождёв В. С.

29.04.20

24

08 10 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Постановление

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающее

предоставление субсидии

АНО «ФЦ БАС» на

поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных

авиационных систем на

базе цифровой платформы

утверждено (подписано) "

1.3.

5

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации в части

механизма предоставления

субсидии АНО «ФЦ БАС»

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы

-

Дождёв В. С.

26.05.20

24

09 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставление субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы между

Минпромторгом России и

АНО «ФЦ БАС» в 2024

году

-

Дождёв В. С.

15.06.20

24

10 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

7

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку реализации

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам 2024

года

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

8

Соглашение

Между Минпромторгом

России и АНО «ФЦ БАС»

заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии в

2025 году

-

Дождёв В. С.

23.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

9

Прочий тип документа

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Дождёв В. С.

28.03.20

25

04 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата по

итогам I квартал 2025

года"

1.3.

10

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

-

Дождёв В. С.

19.04.20

25

02 06 Административные

данные



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам I

квартал 2025 года

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата по

итогам II квартал 2025

года"

1.3.

11

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам II

квартал 2025 года

-

Дождёв В. С.

18.07.20

25

05 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата по

итогам III квартал 2025

года"

1.3.

12

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам III

квартал 2025 год

-

Дождёв В. С.

17.10.20

25

06 03 Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

13

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

-

Дождёв В. С.

31.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам 2025

года

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

14

Соглашение

Между Минпромторгом

России и АНО «ФЦ БАС»

заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии в

2026 году

-

Дождёв В. С.

25.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

15

Прочий тип документа

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Дождёв В. С.

27.03.20

26

04 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата по

1.3.

16

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

достижении результата

-

Дождёв В. С.

17.04.20

26

02 06 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам I квартал 2026

года"

предоставления субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам I

квартал 2026 года

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата по

итогам II квартал 2026

года"

1.3.

17

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам II

квартал 2026 года

-

Дождёв В. С.

17.07.20

26

05 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата по

итогам III квартал 2026

года"

1.3.

18

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам III

квартал 2026 года

-

Дождёв В. С.

16.10.20

26

06 03 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

19

Отчет

АНО «ФЦ БАС»

представлен отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку реализации

проектов по созданию

беспилотных авиационных

систем на базе цифровой

платформы по итогам 2026

года

-

Дождёв В. С.

31.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Разработана

конструкторская

документация на

критически важные

комплектующие изделия,

необходимые для создания

беспилотных

авиационных систем."

1.4

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

18 февраля 2022 года №

208 разработан "

1.4.

1

Исходящее письмо

Разработан проект

постановления

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 18 февраля

2022 года № 208 в части

механизма компенсации до

100% затрат разработчикам

-

Матушански

й А. В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конструкторской

документации на

реализацию проектов по

разработке комплектующих

изделий, необходимых для

создания беспилотных

авиационных систем

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

18 февраля 2022 года №

208 прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу "

1.4.

2

Прочий тип документа

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 18 февраля

2022 года № 208 в части

механизма компенсации до

100% затрат разработчикам

конструкторской

документации на

реализацию проектов по

разработке комплектующих

изделий, необходимых для

создания беспилотных

авиационных систем

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

-

Матушански

й А. В.

20.02.20

24

08 10 -

Контрольная точка "На

проект постановления

1.4.

3

Исходящее письмо

На проект постановления

-

Матушански

й А. В.

29.02.20

24

09 11 -



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

18 февраля 2022 года №

208 получены требуемые

заключения органов

власти "

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 18 февраля

2022 года № 208 в части

механизма компенсации до

100% затрат разработчикам

конструкторской

документации на

реализацию проектов по

разработке комплектующих

изделий, необходимых для

создания беспилотных

авиационных систем

получены требуемые

заключения органов власти

Контрольная точка

"Проект постановления

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

18 февраля 2022 года №

208 внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.4.

4

Исходящее письмо

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 18 февраля

2022 года № 208 в части

механизма компенсации до

100% затрат разработчикам

конструкторской

документации на

реализацию проектов по

-

Матушански

й А. В.

29.03.20

24

10 04 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработке комплектующих

изделий, необходимых для

создания беспилотных

авиационных систем внесен

в Правительство

Российской Федерации

Контрольная точка

"Постановление

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

18 февраля 2022 года №

208 утверждено

(подписано) "

1.4.

5

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 18 февраля

2022 года № 208 в части

механизма компенсации до

100% затрат разработчикам

конструкторской

документации на

реализацию проектов по

разработке комплектующих

изделий, необходимых для

создания беспилотных

авиационных систем

-

Матушански

й А. В.

26.04.20

24

11 05 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

по технологическому

развитию» о

1.4.

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставление субсидии

на поддержку проектов по

разработке комплектующих

изделий, необходимых для

создания беспилотных

-

Матушански

й А. В.

15.05.20

24

04 12 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении

субсидии"

авиационных систем между

Минпромторгом России и

автономной

некоммерческой

организации «Агентство по

технологическому

развитию» в 2024 году

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

отбор разработчиков

конструкторской

документации на право

реализации проектов по

разработке

комплектующих изделий,

необходимых для создания

беспилотных

авиационных систем"

1.4.

7

Прочий тип документа

Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

по технологическому

развитию» разработана и

утверждена конкурсная

документация по отбору для

организаций в целях

компенсации до 100%

затрат разработчикам

конструкторской

документации на

реализацию проектов по

разработке комплектующих

изделий, необходимых для

создания беспилотных

авиационных систем

-

Серегин А.

А.

29.05.20

24

05 06 -

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении грантов с

организациями на

разработку

1.4.

8

Приказ

Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

по технологическому

-

Серегин А.

А.

30.06.20

24

12 07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конструкторской

документации в рамках

реализации проектов по

разработке

комплектующих изделий,

необходимых для создания

беспилотных

авиационных систем "

развитию» утвержден

перечень организаций-

получателей грантов на

разработку

конструкторской

документации в рамках

реализации проектов по

разработке комплектующих

изделий, необходимых для

создания беспилотных

авиационных систем

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку проектов по

разработке

комплектующих изделий,

необходимых для создания

беспилотных

авиационных систем по

итогам 2024 года "

1.4.

9

Отчет

Представлен

предварительный отчет

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

по технологическому

развитию» о достижении

результата предоставления

субсидии на поддержку

проектов по разработке

комплектующих изделий,

необходимых для создания

беспилотных авиационных

систем по итогам 2024 года

-

Серегин А.

А.

25.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

1.4.

10

Отчет

Представлен

предварительный отчет

автономной

-

Серегин А.

А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на поддержку проектов по

разработке

комплектующих изделий,

необходимых для создания

беспилотных

авиационных систем по

итогам 2025 года "

некоммерческой

организацией «Агентство

по технологическому

развитию» о достижении

результата предоставления

субсидии на поддержку

проектов по разработке

комплектующих изделий,

необходимых для создания

беспилотных авиационных

систем по итогам 2025 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

на поддержку проектов по

разработке

комплектующих изделий,

необходимых для создания

беспилотных

авиационных систем по

итогам 2026 года "

1.4.

11

Отчет

Представлен

предварительный отчет

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

по технологическому

развитию» о достижении

результата предоставления

субсидии на поддержку

проектов по разработке

комплектующих изделий,

необходимых для создания

беспилотных авиационных

систем по итогам 2026 года

-

Серегин А.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.4.

12

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

13

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

14

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Результат "Разработаны и

утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС"

1.5

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Самолет легкий»" "

1.5.

1

Прочий тип документа

Утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Самолет легкий»

-

Матушански

й А. В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 -

03.06.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Самолет средний»"

1.5.

2

Прочий тип документа

Утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Самолет средний»

-

Сердюк А. И.

24

09 05 -

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Мультиротор легкий»"

1.5.

3

Прочий тип документа

Утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Мультиротор легкий»

-

Сердюк А. И.

01.07.20

24

10 06 -

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Мультиротор средний»"

1.5.

4

Прочий тип документа

Утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Мультиротор средний»

-

Сердюк А. И.

02.09.20

24

05 07 -

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Вертолет средний»"

1.5.

5

Прочий тип документа

Утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Вертолет средний»

-

Сердюк А. И.

07.10.20

24

06 08 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Вертолет тяжелый»"

1.5.

6

Прочий тип документа

Утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС типа

«Вертолет тяжелый»

-

Сердюк А. И.

11.11.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС в 2025

году"

1.5.

7

Прочий тип документа

Представлен

предварительный отчет о

формировании

(утверждении) карт

технологической

кооперации по

производству БАС в 2025

году

-

Сердюк А. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены карты

технологической

кооперации по

производству БАС в 2026

году"

1.5.

8

Прочий тип документа

Представлен

предварительный отчет о

формировании

(утверждении) карт

технологической

кооперации по

производству БАС в 2026

году

-

Сердюк А. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Разработаны

новые типы БАС и их

комплектующие за счет

финансового обеспечения

1.6

Сердюк А. И.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

части затрат, связанных с

проведением сквозных

научно-исследовательских

и опытно-

конструкторских работ в

области беспилотных

авиационных систем"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

в целях финансового

обеспечения затрат,

связанных с проведением

сквозных научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области

беспилотных

авиационных систем по

итогам 2025 года"

1.6.

1

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии в

целях финансового

обеспечения затрат,

связанных с проведением

сквозных научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области

беспилотных авиационных

систем по итогам 2026 года

-

Сердюк А. И.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии

в целях финансового

обеспечения затрат,

1.6.

2

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

достижении результата

предоставления субсидии в

целях финансового

обеспечения затрат,

-

Сердюк А. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

связанных с проведением

сквозных научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области

беспилотных

авиационных систем по

итогам 2026 года"

связанных с проведением

сквозных научно-

исследовательских и

опытно-конструкторских

работ в области

беспилотных авиационных

систем по итогам 2026 года

2

Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного

производства

Результат "Утверждены

типовые модели научно-

производственных

центров (НПЦ)

испытаний и компетенций

в области развития

технологий беспилотных

авиационных систем в

соответствии с

методологической

поддержкой АНО

"Федеральный центр

БАС""

2.1

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Определен состав

оборудования ЦКП

крупного НПЦ"

2.1.

1

Исходящее письмо

Подготовлен состав

оборудования ЦКП

крупного НПЦ

-

Матушански

й А. В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определен состав

оборудования ЛИЦ

крупного НПЦ"

2.1.

2

Исходящее письмо

Подготовлен состав

оборудования ЛИЦ

крупного НПЦ

-

Матушански

й А. В.

25.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Определен состав

оборудования ЛИК

крупного НПЦ"

2.1.

3

Исходящее письмо

Подготовлен состав

оборудования ЛИК

крупного НПЦ

-

Матушански

й А. В.

05.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена типовая

модель крупного НПЦ"

2.1.

4

Исходящее письмо

Подготовлена методическая

документация по созданию

крупного НПЦ

-

Матушански

й А. В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Определен состав

оборудования ЦКП

малого НПЦ"

2.1.

5

Исходящее письмо

Подготовлен состав

оборудования ЛИК малого

НПЦ

-

Матушански

й А. В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Разработана и

утверждена типовая

модель малого НПЦ"

2.1.

6

Исходящее письмо

Подготовлена методическая

документация по созданию

малого НПЦ

-

Матушански

й А. В.

02.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

7

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

8

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

9

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

10

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

2.1.

11

1

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ опубликован" -иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

12

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

13

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

14

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

15

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

16

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

17

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

18

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.1.

19

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.1.

20

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.1.

21

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1.

22

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Результат "Лаборатории

на базе НПЦ испытаний и

компетенций

аккредитованы

Росавиацией "

2.2

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Собраны документы

опорного НПЦ для

последующей подачи

заявления на

аккредитацию в

Федеральное агентство

2.2.

1

Исходящее письмо

Осуществлены процедуры

по сбору документов

опорного НПЦ для

последующей подачи

заявления на аккредитацию

в Федеральное агентство

-

Овчинский

В. А.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

воздушного транспорта" воздушного транспорта

Контрольная точка

"Подано заявления

опорного НПЦ в

Федеральное агентство

воздушного транспорта на

реализацию услуги по

аккредитации НПЦ"

2.2.

2

Исходящее письмо

Подано заявление опорного

НПЦ в Федеральное

агентство воздушного

транспорта на реализацию

услуги по аккредитации

НПЦ

-

Овчинский

В. А.

01.07.20

24

06 05 -

Контрольная точка

"Росавиацией

аккредитован опорный

НПЦ"

2.2.

3

Прочий тип документа

Сертификат Росавиации

Осуществлены процедуры

по аккредитации

Росавиацией лабораторий

на базе опорного НПЦ

-

Овчинский

В. А.

15.08.20

24

07 08 -

Контрольная точка

"Собраны документы

созданных в 2024 году

НПЦ для последующей

подачи заявления на

аккредитацию в

Федеральное агентство

воздушного транспорта"

2.2.

4

Исходящее письмо

Осуществлены процедуры

по сбору документов

созданных в 2024 году НПЦ

для последующей подачи

заявления на аккредитацию

в Федеральное агентство

воздушного транспорта

-

Овчинский

В. А.

01.11.20

24

05 09 -

Контрольная точка

"Поданы заявления,

созданных в 2024 году

крупных НПЦ в

Федеральное агентство

воздушного транспорта на

2.2.

5

Исходящее письмо

Поданы заявления

созданных в 2024 году НПЦ

в Федеральное агентство

воздушного транспорта на

реализацию услуги по

-

Овчинский

В. А.

20.11.20

24

08 04 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализацию услуги по

аккредитации НПЦ"

аккредитации НПЦ

Контрольная точка

"Росавиацией

аккредитованы, созданные

в 2024 году, крупные

НПЦ"

2.2.

6

Прочий тип документа

Сертификат Росавиации

Осуществлены процедуры

по аккредитации

Росавиацией лабораторий

на базе крупных НПЦ,

созданных в 2024 году

-

Овчинский

В. А.

25.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Росавиацией

аккредитованы 9 НПЦ"

2.2.

7

Прочий тип документа

Сертификат Росавиации

Осуществлены процедуры

по аккредитации

Росавиацией лабораторий

на базе НПЦ

-

Овчинский

В. А.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Росавиацией

аккредитованы 12

крупных НПЦ"

2.2.

8

Прочий тип документа

Сертификат Росавиации

Осуществлены процедуры

по аккредитации

Росавиацией лабораторий

на базе НПЦ

-

Овчинский

В. А.

01.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Создана сеть

научно-производственных

центров (НПЦ)

испытаний и компетенций

в области развития

технологий беспилотных

авиационных систем"

2.3

Шпак В. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении

межбюджетного

трансферта денежных

средств субъектам

Российской Федерации"

2.3.

1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

создания научно-

производственной

инфраструктурной среды

для реализации проектов по

разработке, испытанию,

производству, выводу на

рынок и развитию

беспилотных авиационных

систем и развитию

смежных отраслей

-

Матушански

й А. В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 -

Контрольная точка

"Созданы юридические

лица НПЦ в форме АНО в

4 субъектах Российской

Федерации"

2.3.

2

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРЮЛ о

создании АНО,

выполняющий функции по

управлению деятельностью

НПЦ

-

Матушански

й А. В.

15.03.20

24

07 04 -

Контрольная точка

"Проведены закупочные

процедуры оборудования

для оснащения крупных

НПЦ в трех субъектах

Российской Федерации» в

2.3.

3

Исходящее письмо

Проведена закупка

оборудования

-

Матушански

й А. В.

02.05.20

24

08 09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

методологией,

разработанной на базе

АНО "Федеральный центр

БАС""

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования для

оснащения крупных НПЦ

в трех субъектах

Российской Федерации"

2.3.

4

Исходящее письмо

Проведена поставка

оборудования

-

Сердюк А. И.

02.09.20

24

04 05 -

Контрольная точка "В

соответствии с

методологией,

разработанной на базе

АНО "Федеральный центр

БАС" созданы крупные

НПЦ в трех субъектах

Российской Федерации"

2.3.

5

Отчет

Отчет (в свободной форме)

о создании НПЦ в трех

субъектах Российской

Федерации

-

Сердюк А. И.

01.10.20

24

09 06 -

Контрольная точка

"Данные об оснащении

крупных НПЦ в трех

субъектах РФ занесены в

ГИСП""

2.3.

6

Отчет

Отчет (в свободной форме)

о занесении данных в

ГИСП

-

Сердюк А. И.

15.10.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "В

соответствии с

методологией,

2.3.

7

Отчет

Отчет о создании НПЦ в 15

субъектах Российской

-

Сердюк А. И.

02.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработанной на базе

АНО "Федеральный центр

БАС» созданы НПЦ в 15

субъектах Российской

Федерации"

Федерацииконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

соответствии с

методологией,

разработанной на базе

АНО "Федеральный центр

БАС" созданы НПЦ в 27

субъектах Российской

Федерации"

2.3.

8

Отчет

Отчет о создании НПЦ в 27

субъектах Российской

Федерации

-

Сердюк А. И.

02.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Организовано

серийное производство

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем

на основе разработанных

на базе НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

2.4

Чурилов О.

В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены изменения в

Правила предоставлений

субсидий из федерального

бюджета на реализацию

2.4.

1

Прочий тип документа

Справка об утверждении

изменений Правил

предоставлений субсидий

из федерального бюджета

-

Чурилов О.

В.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов в целях

реализации планов

мероприятий ("Дорожных

карт") Национальной

технологической

инициативы (в составе

Постановления

Правительства

Российской Федерации №

317 от 18 апреля 2016 г.)"

на реализацию проектов в

целях реализации планов

мероприятий ("Дорожных

карт") Национальной

технологической

инициативы (в составе

Постановления

Правительства Российской

Федерации № 317 от 18

апреля 2016 г.)

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

2.4.

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

24

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проведение отбора

проектов по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

в том числе на основе

2.4.

3

Протокол

Протокол уполномоченной

организации об

утверждении задания на

отбор проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

-

Медведев В.

В.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы

Контрольная точка

"Подведены итоги отбора

проектов по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

в том числе на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

2.4.

4

Протокол

Протокол уполномоченного

органа о подведении итогов

отбора проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы

-

Медведев В.

В.

30.09.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Поддержано не менее 1

проекта по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

2.4.

5

Прочий тип документа

Справка от организатора

отбора проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

-

Медведев В.

В.

20.12.20

24

09 10 ГИИС "электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в том числе на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы, содержащая

информацию о перечне

поддержанных проектов

Контрольная точка

"Предоставлен

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.

6

Отчет

Аналитический отчет

содержащий информацию о

реализации проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы за 2024 год

-

Медведев В.

В.

25.12.20

24

10 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

7

Прочий тип документа

Справка от оператора,

содержащая информацию о

реализации проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

-

Медведев В.

В.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы за 2024 год

Контрольная точка "Отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

2.4.

8

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Медведев В.

В.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений) "

2.4.

9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проведение отбора

2.4.

10

Протокол

Протокол уполномоченной

организации об

-

Медведев В.

В.

30.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

в том числе на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

утверждении задания на

отбор проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подведены итоги отбора

проектов по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

в том числе на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

2.4.

11

Протокол

Протокол уполномоченного

органа о подведении итогов

отбора проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы

-

Медведев В.

В.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Поддержано не менее 1

2.4.

12

Прочий тип документа

Справка от организатора

-

Медведев В.

В.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

в том числе на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

отбора проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы, содержащая

информацию о перечне

поддержанных проектов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.

13

Отчет

Аналитический отчет,

содержащий информацию о

реализации проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы за 2025 год

-

Медведев В.

В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.4.

Прочий тип документаМедведев В.

27.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

14

Справка от оператора,

содержащая информацию о

реализации проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы за 2025 год

-

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

2.4.

15

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Медведев В.

В.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.4.

16

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Чурилов О.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений) " соглашений)

Контрольная точка

"Утверждено задание на

проведение отбора

проектов по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

в том числе на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

2.4.

17

Протокол

Протокол уполномоченной

организации об

утверждении задания на

отбор проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы

-

Медведев В.

В.

30.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подведены итоги отбора

проектов по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

в том числе на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

2.4.

18

Протокол

Протокол уполномоченного

органа о подведении итогов

отбора проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

-

Медведев В.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инициативы" технологической

инициативы

Контрольная точка

"Поддержано не менее 1

проекта по серийному

производству новых

видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем,

в том числе на основе

разработанных на базе

НПЦ прототипов и

опытных образцов в

рамках Национальной

технологической

инициативы"

2.4.

19

Прочий тип документа

Справка от организатора

отбора проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы, содержащая

информацию о перечне

поддержанных проектов

-

Медведев В.

В.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

аналитический отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.4.

20

Отчет

Аналитический отчет

содержащий информацию о

реализации проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

-

Медведев В.

В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Национальной

технологической

инициативы за 2026 год

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

21

Прочий тип документа

Справка от оператора,

содержащая информацию о

реализации проектов по

серийному производству

новых видов БАС, их

комплектующих,

компонентов и подсистем, в

том числе на основе

разработанных на базе НПЦ

прототипов и опытных

образцов в рамках

Национальной

технологической

инициативы за 2026 год

-

Медведев В.

В.

27.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.

22

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

01 03 1

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

23

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

1



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

24

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 1

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.

25

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

01 03 1

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

26

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

1

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

27

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 1

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.4.

28

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

01 03 1
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

29

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

1

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

30

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 1

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.4.

31

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

01 03 1

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

32

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

1

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

33

1

-

-

Шпак В. В.

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 1

3

Создана инфраструктура поддержки и кооперации производителей БАС и их компонентов

Результат "В

государственной

информационной системе

промышленности введены

в эксплуатацию элементы

цифровой

инфраструктуры

поддержки и кооперации

производителей

беспилотных

авиационных систем и их

компонентов."

3.1

Шпак В. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений"

3.1.

1

Соглашение

Заключено соглашение

между Минпромторгом

России и ФГАУ

"Российский фонд

технологического развития"

о предоставлении из

федерального бюджета

субсидии с целью

доработки государственной

-

Дождёв В. С.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

промышленности в части

создания инфраструктуры

поддержки и кооперации

производителей БАС и их

компонентов

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.1.

2

Прочий тип документа

Утверждены необходимые

документы, в том числе

техническое задание на

выполнение работ по

доработке государственной

информационной системы

промышленности

-

Дождёв В. С.

28.06.20

24

06 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу с

целью доработки

государственной

информационной системы

промышленности по

итогам II квартала 2024

года"

3.1.

3

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представил в Минпромторг

России промежуточный

квартальный отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам II квартала 2024

года

-

Дождёв В. С.

22.07.20

24

07 09 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым модулям

(подсистемам)"

3.1.

4

Протокол

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представил в Минпромторг

России утвержденные

функциональные

требования и технические

задания к разрабатываемым

модулям (подсистемам)

-

Дождёв В. С.

29.08.20

24

05 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу с

целью доработки

государственной

информационной системы

промышленности по

итогам III квартала 2024

года"

3.1.

5

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представил в Минпромторг

России промежуточный

квартальный отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам III квартала 2024

года

-

Дождёв В. С.

20.10.20

24

08 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

3.1.

6

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представил в Минпромторг

России отчет о результатах

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам 2024 года

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с

целью доработки

государственной

информационной системы

промышленности по

итогам 2024 года"

3.1.

7

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представлен годовой отчет

о расходах, источником

которых является субсидия,

о достижении значений

результатов представления

субсидий, отчет о

реализации плана

мероприятий по

достижению результатов

предоставления субсидии

по итогам 2024 года

-

Дождёв В. С.

14.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

3.1.

8

Прочий тип документа

Утверждены необходимые

документы, в том числе

техническое задание на

выполнение работ по

доработке государственной

информационной системы

промышленности

-

Дождёв В. С.

25.02.20

25

06 07 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по

итогам I квартала 2025

года"

3.1.

9

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представило в

Минпромторг России

промежуточный

квартальный отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам I квартала 2025

года

-

Дождёв В. С.

20.04.20

25

05 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по

итогам II квартала 2025

года"

3.1.

10

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представил в Минпромторг

России промежуточный

квартальный отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Дождёв В. С.

20.07.20

25

07 09 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по итогам II квартала 2025

года

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по

итогам III квартала 2025

года"

3.1.

11

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представило в

Минпромторг России

промежуточный

квартальный отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам III квартала 2025

года

-

Дождёв В. С.

20.10.20

25

08 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по

итогам 2025 года"

3.1.

12

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представил в Минпромторг

России отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

-

Дождёв В. С.

31.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по итогам 2025 года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу с

целью доработки

государственной

информационной системы

промышленности по

итогам 2025 года"

3.1.

13

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представлен годовой отчет

о расходах, источником

которых является субсидия,

о достижении значений

результатов представления

субсидий, отчет о

реализации плана

мероприятий по

достижению результатов

предоставления субсидии

по итогам 2025 года

-

Дождёв В. С.

10.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.1.

14

Прочий тип документа

Утверждены необходимые

документы, в том числе

техническое задание на

выполнение работ по

доработке государственной

информационной системы

промышленности

-

Дождёв В. С.

25.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по

3.1.

15

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представило в

Минпромторг России

-

Дождёв В. С.

23.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам I квартала 2026

года"

промежуточный

квартальный отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам I квартала 2026

года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по

итогам II квартала 2026

года"

3.1.

16

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представило в

Минпромторг России

промежуточный

квартальный отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам II квартала 2026

года

-

Дождёв В. С.

23.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

3.1.

17

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

-

Дождёв В. С.

23.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по

итогам III квартала 2026

года"

представило в

Минпромторг России

промежуточный

квартальный отчет о ходе

выполнения работ в рамках

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам III квартала 2026

года

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу по

итогам 2026 года"

3.1.

18

Отчет

ФГАУ "Российский фонд

технологического развития"

представило в

Минпромторг России отчет

о ходе выполнения работ в

рамках соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия

по итогам 2026 года

-

Дождёв В. С.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Проектным

офисом национального

проекта "Беспилотные

авиационные системы" и

3.2

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственным за

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России,

проведены работы по

актуализации и

сопровождению

мероприятий

национального и

федеральных проектов "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Федеральным

бюджетным учреждением

«Центр управления

проектами в

промышленности»

направлена заявка на

получение субсидии"

3.2.

1

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением «Центр

управления проектами в

промышленности» в

Минпромторг России

направлена заявка на

получение субсидии

-

Климан Н. С.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 -

Контрольная точка

"Принято решение о

предоставлении субсидии

федеральному

бюджетному учреждению

"Центр управления

проектами в

промышленности"

3.2.

2

Исходящее письмо

По итогам рассмотрения

заявки Минпромторгом

России направлено

уведомление о принятии

решения о предоставлении

субсидии федеральному

бюджетному учреждению

«Центр управления

проектами в

-

Матушански

й А. В.

15.04.20

24

06 04 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленности»

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

федеральным бюджетным

учреждением "Центр

управления проектами в

промышленности» о

предоставлении

субсидии"

3.2.

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставление субсидии

между Минпромторгом

России и федеральным

бюджетным учреждением

«Центр управления

проектами в

промышленности» в 2024

году

-

Матушански

й А. В.

20.05.20

24

07 08 -

Контрольная точка

"Подготовлены

формализованные отчеты

о реализации

национального проекта

"Беспилотные

авиационные системы" и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России, по

итогам II квартала 2024

года""

3.2.

4

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением «Центр

управления проектами в

промышленности» по

итогам II квартала 2024 года

подготовлено 2

формализованных отчета о

реализации национального

проекта «Беспилотные

авиационные системы» и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России

(накопленным итогом)

-

Климан Н. С.

31.07.20

24

04 09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подготовлены

формализованные отчеты

о реализации

национального проекта

"Беспилотные

авиационные системы" и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России, по

итогам III квартала 2024

года"

3.2.

5

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением «Центр

управления проектами в

промышленности» по

итогам III квартала 2024

года подготовлено 3

формализованных отчета о

реализации национального

проекта «Беспилотные

авиационные системы» и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России

(накопленным итогом)

-

Климан Н. С.

31.10.20

24

08 05 -

Контрольная точка

"Подготовлены

формализованные отчеты

о реализации

национального проекта

"Беспилотные

авиационные системы" и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

которых является

3.2.

6

Отчет

Федеральным бюджетным

учреждением «Центр

управления проектами в

промышленности» к концу

2024 года подготовлены и

представлены 4

формализованных отчета о

реализации национального

проекта «Беспилотные

авиационные системы» и

входящих в его состав

-

Климан Н. С.

25.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минпромторг России, по

итогам 2024 года"

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России

(накопленным итогом)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

по итогам 2024 года"

3.2.

7

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением «Центр

управления проектами в

промышленности»

направлен в Минпромторг

России отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

по итогам 2024 года

-

Климан Н. С.

20.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Подготовлены

формализованные отчеты

о реализации

национального проекта

"Беспилотные

авиационные системы" и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России, по

итогам 2025 года"

3.2.

8

Отчет

Федеральным бюджетным

учреждением «Центр

управления проектами в

промышленности» к концу

2025 года подготовлены и

представлены 8

формализованных отчета о

реализации национального

проекта «Беспилотные

авиационные системы» и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

-

Климан Н. С.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России

(накопленным итогом)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

по итогам 2025 года"

3.2.

9

Исходящее письмо

Федеральным бюджетным

учреждением «Центр

управления проектами в

промышленности»

направлен в Минпромторг

России отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

по итогам 2025 года

-

Климан Н. С.

20.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Подготовлены

формализованные отчеты

о реализации

национального проекта

"Беспилотные

авиационные системы" и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

которых является

Минпромторг России, по

итогам 2026 года"

3.2.

10

Отчет

Федеральным бюджетным

учреждением «Центр

управления проектами в

промышленности» к концу

2026 года подготовлены и

представлены 12

формализованных отчета о

реализации национального

проекта «Беспилотные

авиационные системы» и

входящих в его состав

федеральных проектов,

ответственными за

подготовку и реализацию

-

Климан Н. С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которых является

Минпромторг России

(накопленным итогом)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

11

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

12

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

13

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

14

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

15

1

-

-

Шпак В. В.

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

16

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

17

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

18

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.2.

19

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИСП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.2.

20

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.

21

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

22

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИСП

Результат "Разработаны и

утверждены методики

расчета показателей

федерального проекта

"Разработка,

стандартизация и

серийное производство

беспилотных

3.3

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем и

комплектующих""

Контрольная точка

"Создана и утверждена

методика расчета

показателя "Количество

новых российских

решений для обеспечения

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство"

федерального проекта

"Разработка,

стандартизация и

серийное производство

беспилотных

авиационных систем и

комплектующих"

3.3.

1

Приказ

Приказом Минпромторга

России утверждена

методика расчета

показателя «Количество

новых российских решений

для обеспечения

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство»

федерального проекта

«Разработка,

стандартизация и серийное

производство беспилотных

авиационных систем и

комплектующих»

-

Матушански

й А. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 -

Контрольная точка

"Создана и утверждена

методика расчета

показателя "Количество

произведенных

российских БАС"

федерального проекта

"Разработка,

стандартизация и

серийное производство

беспилотных

авиационных систем и

3.3.

2

Приказ

Приказом Минпромторга

России утверждена

методика расчета

показателя «Количество

произведенных российских

БАС» федерального проекта

«Разработка,

стандартизация и серийное

производство беспилотных

авиационных систем и

комплектующих»

-

Матушански

й А. В.

29.03.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплектующих"

Контрольная точка

"Создана и утверждена

методика расчета

показателя "Количество

субъектов РФ,

оснащенных

инфраструктурой НПЦ в

соответствии с

методологической

поддержкой АНО

"Федеральный центр

БАС" федерального

проекта "Разработка,

стандартизация и

серийное производство

беспилотных

авиационных систем и

комплектующих"

3.3.

3

Приказ

Приказом Минпромторга

России утверждена

методика расчета

показателя «Количество

субъектов РФ, оснащенных

инфраструктурой НПЦ в

соответствии с

методологической

поддержкой АНО

«Федеральный центр БАС»

федерального проекта

«Разработка,

стандартизация и серийное

производство беспилотных

авиационных систем и

комплектующих»

-

Матушански

й А. В.

29.03.20

24

07 09 -

Контрольная точка

"Создана и утверждена

методика расчета

показателя "Уровень

технологического

суверенитета в отрасли

БАС" федерального

проекта "Разработка,

стандартизация и

серийное производство

беспилотных

3.3.

4

Приказ

Приказом Минпромторга

России утверждена

методика расчета

показателя «Уровень

технологического

суверенитета в отрасли

БАС» федерального проекта

«Разработка,

стандартизация и серийное

производство беспилотных

-

Матушански

й А. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

авиационных систем и

комплектующих"

авиационных систем и

комплектующих»

Контрольная точка

"Созданы и утверждены

методики расчета

показателей "Количество

разработанных на базе

НПЦ прототипов новых

видов продукции",

"Количество

разработанных на базе

НПЦ опытных образцов

новых видов продукции"

федерального проекта

"Разработка,

стандартизация и

серийное производство

беспилотных

авиационных систем и

комплектующих"

3.3.

5

Приказ

Приказом Минпромторга

России утверждены

методики расчета

показателей «Количество

разработанных на базе НПЦ

прототипов новых видов

продукции», «Количество

разработанных на базе НПЦ

опытных образцов новых

видов продукции»

федерального проекта

«Разработка,

стандартизация и серийное

производство беспилотных

авиационных систем и

комплектующих»

-

Матушански

й А. В.

29.03.20

24

08 10 -

Контрольная точка

"Созданы и утверждены

методики расчета

показателей "Количество

субъектов Единого

реестра российских

производителей БАС и

комплектующих",

"Прирост размещенных

позиций БАС и

3.3.

6

Приказ

Приказом Минпромторга

России утверждены

методики расчета

показателей «Количество

субъектов Единого реестра

российских производителей

БАС и комплектующих»,

«Прирост размещенных

позиций БАС и

-

Матушански

й А. В.

29.03.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

унифицированных

комплектующих БАС в

Едином реестре

российских

производителей БАС и

комплектующих", "Доля

субъектов Единого

реестра российских

производителей БАС и

комплектующих,

подключенных к

цифровому сервису

кооперации ГИСП"

федерального проекта

"Разработка,

стандартизация и

серийное производство

беспилотных

авиационных систем и

комплектующих"

унифицированных

комплектующих БАС в

Едином реестре российских

производителей БАС и

комплектующих», «Доля

субъектов Единого реестра

российских производителей

БАС и комплектующих,

подключенных к

цифровому сервису

кооперации ГИСП»

федерального проекта

«Разработка,

стандартизация и серийное

производство беспилотных

авиационных систем и

комплектующих»

Результат "Создана и

функционирует единая

система

прослеживаемости БАС"

3.4

Шпак В. В.

01.01.20

24

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены основные

условия соглашения о

государственно-частном

3.4.

1

Акт

Утверждены основные

условия соглашения о

государственно-частном

-

Дождёв В. С.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

07 Административные

данные



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

партнерстве" партнерстветочками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

государственно-частном

партнерстве"

3.4.

2

Прочий тип документа

Представлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о заключении

соглашения о

государственно-частном

партнерстве

-

Дождёв В. С.

28.02.20

25

06 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о

достижении результата"

3.4.

3

Исходящее письмо

Предоставлен отчет в

Правительство Российской

Федерации о реализации

результата

-

Дождёв В. С.

18.07.20

25

07 09 Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждена программа

опытной эксплуатации

информационной

системы"

3.4.

4

Прочий тип документа

Утверждена программа

опытной эксплуатации

информационной системы

-

Дождёв В. С.

31.10.20

25

08 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

3.4.

5

Прочий тип документа

Представлен доклад в

Правительство Российской

Федерации о вводе

информационной системы в

промышленную

эксплуатацию

-

Дождёв В. С.

30.11.20

25

09 10 Административные

данные

Контрольная точка

3.4.

Исходящее письмо

-

Дождёв В. С.

31.12.20

25

05 Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

достижении результата"

6

Предоставлен отчет в

Правительство Российской

Федерации о реализации

результата

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

3.4.

7

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

3.4.

8

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

3.4.

9

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.4.

10

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

3.4.

11

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

3.4.

12

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

3.4.

13

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис(а)

(информационной

системы)"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.4.

14

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

3.4.

15

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

3.4.

16

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

3.4.

1

-

Шпак В. В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

17

-

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.4.

18

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

3.4.

19

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

3.4.

20

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

3.4.

21

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

3.4.

22

1

-

-

Шпак В. В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

4

Обеспечена реализация концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство

Результат "Проведены

НИР и ОКР в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство "

4.1

Сердюк А. И.

01.01.20

24

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформированы

4.1.

1

Прочий тип документа

Утверждены технические

-

Ядров Д. В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технические задания на

научно-исследовательские

работы по разработке

требований к новым

унифицированным

решениям в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство,

в рамках, главным

распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Росавиация"

задания на научно-

исследовательские работы

по разработке требований к

новым унифицированным

решениям в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство, в

рамках, главным

распорядителем бюджетных

средств по которым

является Росавиация

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

технические задания на

научно-исследовательские

работы по разработке

требований к новым

унифицированным

решениям в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство,

в рамках, главным

распорядителем

бюджетных средств по

4.1.

2

Прочий тип документа

Утверждены технические

задания на научно-

исследовательские работы

по разработке требований к

новым унифицированным

решениям в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство, в

рамках, главным

распорядителем бюджетных

средств по которым

является Росгидромет

-

Седельников

Ю. В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которым является

Росгидромет"

Контрольная точка

"Сформированы

технические задания на

опытно-конструкторские

работы по разработке

новых унифицированных

решений в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство,

в рамках, главным

распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России"

4.1.

3

Прочий тип документа

Утверждены технические

задания на опытно-

конструкторские работы по

разработке новых

унифицированных решений

в обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России

-

Матушански

й А. В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены договора на

опытно-конструкторские

работы по разработке

новых унифицированных

решений в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство,

в рамках, главным

распорядителем

4.1.

4

Прочий тип документа

Заключены договора на

опытно-конструкторские

работы по разработке новых

унифицированных решений

в обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

-

Матушански

й А. В.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России"

которым является

Минпромторг России

Контрольная точка

"Заключены договора на

научно-исследовательские

работы по разработке

требований к новым

унифицированным

решениям в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство,

в рамках, главным

распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Росгидромет"

4.1.

5

Прочий тип документа

Заключены договора на

научно-исследовательские

работы по разработке

требований к новым

унифицированным

решениям в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство, в

рамках, главным

распорядителем бюджетных

средств по которым

является Росгидромет

-

Седельников

Ю. В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключены договора на

научно-исследовательские

работы по разработке

требований к новым

унифицированным

решениям в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство,

4.1.

6

Прочий тип документа

Заключены договора на

научно-исследовательские

работы по разработке

требований к новым

унифицированным

решениям в обеспечение

реализации концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство, в

-

Ядров Д. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в рамках, главным

распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Росавиация"

рамках, главным

распорядителем бюджетных

средств по которым

является Росавиация

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение концепции

интеграции беспилотных

воздушных судов в единое

воздушное пространство,

в рамках, главным

распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России по

итогам 2024 года"

4.1.

7

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России по

итогам 2024 года

-

Сердюк А. И.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

4.1.

8

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

-

Ядров Д. В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которым является

Росавиация по итогам

2024 года"

которым является

Росавиация по итогам 2024

года

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России по

итогам 2025 года"

4.1.

9

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России по

итогам 2025 года

-

Сердюк А. И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Росавиация по итогам

4.1.

10

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Росавиация по итогам 2025

-

Ядров Д. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2025 года" года

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России по

итогам 2026 года"

4.1.

11

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Минпромторг России по

итогам 2026 года

-

Сердюк А. И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Росавиация по итогам

2026 года"

4.1.

12

Отчет

Представлен

предварительный отчет о

проведении НИР и ОКР в

обеспечение реализации

концепции интеграции

беспилотных воздушных

судов в единое воздушное

пространство, в рамках,

главным распорядителем

бюджетных средств по

которым является

Росавиация по итогам 2026

года

-

Ядров Д. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Разработка, стандартизация и серийное

производство БАС и комплектующих

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество субъектов РФ, оснащенных инфраструктурой НПЦ в соответствии с методологической поддержкой АНО "Федеральный центр БАС"  Единица

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Самарская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Разработка, стандартизация и серийное

производство БАС и комплектующих

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создана сеть НПЦ испытаний и компетенций в сфере развития БАС, обеспечивающих полный цикл от их разработки до сертификации и серийного производства

Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2023

- - - - - -

4.000

0

15.00

00

48.00

00

27.00

00

48.00

00

48.00

00

48.00

00

Всего по Российской Федерации Единица 3.0000

2023

- - - -- -

3.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2023

- - - -- -

1.000

0

- -

1.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 1.0000

2023

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2023

- - - -- -

1.000

0

- -

1.0000

- - - -

Самарская область Единица 1.0000

2023

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

2023

- - - -- -

1.000

0

- -

1.0000

- - - -

Томская область Единица 1.0000

2023

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -


